Bauvorhaben:
Zeitenplan

Generalsanierung 3-Feld-Sporthalle i
WIESBADEN
se**
Hochbauamt

Sporthalle Schelmengraben, Wiesbaden-Dotzheim

Jahr

2019

2020

2021

Pos.

Monat

Grundsatzvorlage

Genehmigungsplanung / Bauantragsstellung LP 4

10

11

10

11

12

10

11

12

Plausibilitatsprufung (Revision 14)

Erstellen der Ausfiihrungsvorlage (Sportamt 52)

Politische Abstimmung / Ausfuhrungsvorlage

Bauantragsstellung bis Baugenehmigung (Bauaufsicht 63)

Ausfluihrungsplanung

Vergabeverfahren / 6ffentl. Ausschreibungen

Bauzeit

10

Fertigstellung / Inbetriebnahme

11

12
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