
Bauvorhaben: Neubau 3-Feld-Sporthalle
Rahmenzeitplan Hermann-Ehlers-Schule, Wiesbaden-Erbenhe im

Jahr

Pos. Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

1 Plausibilitätsprüfung  (Revision 14)

2 Erstellen der Ausführungsvorlage (Sportamt 52)

3 Politische Abstimmung / Ausführungsvorlage

4 Bauantragsstellung LP 4

5 Baugenehmigung (Bauaufsicht 63)

6 Ausführungsplanung

7 Vergabeverfahren / öffentl. Ausschreibungen

8 Bauzeit

9 Möblierung / Ausstattung

10 Fertigstellung / Inbetriebnahme

11
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