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Die Stadtverordnetenversammlung
- Revisionsausschuss -

Tagesordnung Punkt 15 der 6ffentlichen Sitzung am 17. Juni 2020

Vorlagen-Nr. 20-V-36-0012

Sanierung Bachkanéle - eingestuft als kurzfristiger Sanierungsbedarf

Beschluss Nr. 0065

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschlieRen:

I. Es wird zur Kenntnis genommen:

1) Erkundung:

Der Zustand der begehbaren Bachkanale (H> 2m) wurde mittels ,,Kamera-Begehung”
dokumentiert. Die Zustandserhebung wurde von einem, von der ,Deutschen Vereinigung ftr
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V." - DWA- zertifizierten Ingenieurbiro durchgefihrt.
Die Auswertung der Bestandserhebung erfolgte gemaf der einschléagigen Richtlinien und
Merkblattern z.B. DIN 1076, VDI 6200, DIN EN 752, DWA-A143, DWA-A149.

Die Erfassung der befahrbaren Bachkanale (H<2m) erfolgte durch ,Kamera-Befahrung®,
ausgefuhrt von einem zertifizierten Unternehmen entsprechend der DIN EN 13508-2 in
Verbindung mit dem Merkblatt DWA M 149-2. Die Sichtung der Filme und die Beurteilung der

Schéaden erfolgten durch einen zertifizierten Sachverstéandigen auf der Grundlage von DIN
EN 752, DWA-A143, DWA-A149.

2) Bewertung nach DIN 1076:

Auf der Grundlage der Erhebung wurden die Schaden bewertet.

Haltungen (Kanalabschnitt zwischen 2 Schachten) wurden in Abhéngigkeit von den Schaden
verschiedenen Zustandsklassen (ZKL 0 bis 4) zugeordnet. Zustandsklassen geben fur die
erforderlichen Sanierungsmafinahmen die Zeitschiene an.

Liegen in einer Haltung mehrere Schaden unterschiedlicher Auspragung vor, richtet sich die

Gesamtbeurteilung einer Haltung nach dem erheblichsten Schaden der Haltung.
Einordnungskriterien (beispielhaft)

-(ZKLO/1) - kurzfristiges Handeln (Instantsetzung unverziglich einleiten)
Risse 5 mm - 10 mm, Rohrbrliche, Abflusshindernisse, wie z.B. Wurzeleinwuchs, mit
Querschnittsreduzierungen

-(ZKL2) - mittelfristiges Handeln ( innerhalb 3-6 Jahren)
Risse zwischen 2 mm-5 mm , andere Abflusshindernisse mit Querschnittsreduzierung

-(ZKL3) - langfristiges Handeln (innerhalb 6-10 Jahren)

Seite: 1/5



- Revisionsausschuss -
Seite 2 des Beschlusses Nr. 0065 vom 17. Juni 2020

Risse <2 mm , andere Abflusshindernisse mit Querschnittsreduzierung < 20%

3) Sanierungszeitraum:

Je nach Sanierungsverfahren und um die Beeintrachtigung fir die Innenstadt und die
Anwohner gering zu halten ist vorgesehen, auch angrenzende Schaden geringerer Prioritat in
den Sanierungsumfang des jeweiligen Sanierungsabschnittes mit aufzunehmen.

Das heil3t: Sind in einem Kanalstrang (mehrere aneinander hangende Haltungen) z.B.
Haltungen mit geringer Prioritat zwischen Haltungen, die kurzfristig zu sanieren sind, werden
diese Haltungen mitsaniert. Die Sanierung erfolgt daher nicht haltungsweise, sondern
strangweise. Die Zuordnung erfolgte unter der Maf3gabe, dass der gravierendste Schaden im
Sanierungsabschnitt fir die Einordnung in die Schadensgruppe maf3geblich ist.

Begehbare Kanéale (H>2m)
Begonnen wird mit den Strangen, in denen die gravierendsten Schaden vorhanden sind, wobei
zwischen statischen-, betrieblichen- und Dichtigkeitsschaden differenziert wird.

Befahrbare Kanale (H<2m)

Bei den befahrbaren Kanalen soll ortsteilweise saniert werden. Hier werden Schaden der ZKL
1, ZKL 2 und ZKL 3 parallel bzw. nacheinander je nach gewéahltem Verfahren saniert.

Die Ortsteile mit den gravierendsten Schaden werden vorrangig bearbeitet..

Schadengruppe | - kurzfristiger Handlungsbedarf (Instandsetzung unverziglich)
(ZKL 0; teilweise 2, 3): Umsetzung in DHH 20/21.

Ortsteil Bereich/StralRe Bach
Mitte PaulinenstralRe/WilhelmstraRe | Rambach

( Warmer Damm)

WilhelmstralRe Salzbach

Rheinstral3e bis Gustav-
Stresemann-Ring

Naurod SchillerstralRe 4 - 22 Lausbach
Auringer Strale 4-1 Wickerbach
Kastel Boelckestral3e 26 bis Ochsenbrunnenbach
Ludwigsplatz
Farcher Weg KonigsfloBbach
Kostheim Wirtschaftsweg Bruchstiick Bruchbach
Breckenheim Pfingstbornstralle 17 - 23 Rohrgraben

Schadengruppe Il - mittelfristiger Handlungsbedarf (innerhalb 3-6 Jahren)
(ZKL 2, teilweise 3) Umsetzung in DHH 22/23.

Ortsteil Bereich/Stral3e Bach
Biebrich Am Parkfeld Mosbach
Mitte TaunusstrafRe zwischen Schwarzbach

Pagenstecher-, Réder-,
JawlenskystralRe

Rambach KitzelbergstralRe 17-18b Rambach
Kreuzung Eppsteiner/Adolf
Schneider Stralle
Frauenstein QuellbornstralRe 95 Lippbach
Kloppenheim BachstralBe 14, Rickseite Waschbach
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Ohlenstral3e 3

Sudost Bahnhofsplatz/Bahnhof- Salzbach
Gleisbereich

Schadengruppe Il - langfristiger Handlungsbedarf (innerhalb von 6-10 Jahren)

(ZKL3: 4) Umsetzung in DHH 24/25.

4)

5)

6)

Mitte Einlauf Verdolung bis Warmer | Rambach
Damm
Mitte Friedrich-Ebert-Allee Salzbach
Naurod Auringer Stral3e 15-21 Wickerbach
Kastel BoelckestralRe 26- Ochsenbrunnenbach
Ludwigsplatz
Farcher Weg KdnigsfloRbach
Kostheim Pfandlochweg Bruchbach
Breckenheim Pfingstbornstral3e 5-15 Rohrgraben
Bereich Larchenstralle
Mitte TaunusstralRe Geisbergstrale | Schwarzbach
Kapellenstral3e
Rambach Eppsteiner Stral3e 12-16 Rambach
Frauenstein Kirschblute-Quellborn-Alfred Lippbach
Delp-Stral3e
Am Simmler 50- Katzbach
Am Lindenbaum
Kloppenheim Bachstralle 1-3 Waschbach
Sanierungskosten insgesamt (Schadensgruppe 11,111
(Ohne Kosten der Sanierung des Salzbachkanals unter den Grundstiicken der Deutschen
Bahn)

Ausmal’ und Umfang der an den Bachwasserkandlen festgestellten Schaden und die aktuell
geschatzten Gesamtkosten des erforderlichen Sanierungsumfangs liegen in Héhe von

rd. 7.119.574 €., davon

Investiv: 2.629.215 €

Instandhaltung:  4.490.359 €

Sanierungsvorgehen

Im Jahr 2020 sollen die Ingenieurplanungen und weitere erforderliche Gutachten fiir die
dringlichsten Sanierungsmaf3nahmen der Schadensgruppe | beauftragt und durchgefihrt
werden. Im Jahr 2021 sollen die baulichen SanierungsmafRhahmen der Schadensgruppe |
erfolgen.

Sanierungskosten im HH 20/21 ( Schadensgruppe l:Instandsetzung unverziglich einleiten)
Insgesamt betréagt die Hohe der, die im HH 20/21 anfallenden geschétzten Sanierungskosten
der Schadensgruppe |, (Baukosten, incl. Ingenieurkosten und weiterer Gutachten):

Investiv: 2.629.215 €

Instandhaltung: 3.421.200 €

Fir das Haushaltsjahr 2020 (Schadensgruppe ) fallen folgende geschéatzte
Ingenieur-/Gutachtenkosten an:

Investiv: rd. 681.692 €

Instandhaltung: rd. 886.995 €
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Fur das Haushaltsjahr 2021 (Schadensgruppe 1) fallen nach aktueller Kostenschéatzung fur die
bauliche Sanierung an:

Investiv: rd. 1.947.523 €

Instandhaltung: rd. 2.534.205 €

7) Vorhandene Haushaltsmittel im HH 2020

8)

Die im HH 2020 vorhandenen Geldmittel betragen fir die Sanierung:
Investiv: 2.000.000 €
Instandhaltung: 505.441 €

Der Deckungsbedarf Uberschreitet die vorhandenen Geldmittel in 2020 im Bereich
Instandhaltung um: 381.554 €

Fur das Jahr 2021 werden zusatzlich zu den veranschlagten Mitteln folgende Geldmittel

bendtigt:
Investiv: 629.215 €
Instandhaltung: 2.534.205 €

Il. Es wird beschlossen:

1.

Dezernat V/36 wird beauftragt, die flr 2020 geplanten Mal3hahmen / Ingenieurplanungen
durchzuftihren bzw. zu vergeben. Hierfiir werden im Jahr 2020 Mittel wie folgt genehmigt:
Investiv: 681.692 € (1.04838)

Instandhaltung: 886.995 €, davon 381.554 € Upl. (1.03782)

Die Deckung der upl. erfolgt aus den Projekten 1.02243 36 Mehreinnahmen aus Vorjahren
(100.000 €); 1.02416 36 B-Plan Altlastuntersuchungen INS (30.000 €); 1.03317 36
Nahwéarmeinsel INS (150.000 €); 1.00592 36 Gewassergrundstiicke INS (101.554 €).

Die Freigabe von Restmitteln 2019 erfolgt vorbehaltlich der Uberleitung nach 2020. Sollte die
Uberleitung nicht in voller Hohe erfolgen, ist bis zum Jahresende eine andere Deckung aus
dem Budget des Dezernates V zu benennen.

Uber diese Mittel kann mit der Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammiung zu dieser
Sitzungsvorlage - bevor der von der Aufsichtsbehdrde genehmigte Haushaltsplan 2020
rechtkraftig wird - verfigt werden.

Mittel, die fur dringende MafRhahmen im Rahmen der Gewahrleistung der Verkehrssicherheit
(bei Gefahr im Verzug) benétigt werden, dirfen innerhalb des freigegebenen Budgets
eingesetzt werden.

Nach Abschluss der Planungen (wenn die MaRnahmen im Detail feststehen), wird eine
Ausfiihrungsvorlage vorgelegt, aus der die erforderlichen Baumafinahmen, die Darstellung der
Kosten und die Finanzierung hervorgehen.

Die Entscheidung Uber die erforderlichen Geldmittel fir die Umsetzung der Sanierung der
Schadensgruppe | in 2021

Investiv: 629.215 €

Instandhaltung: 2.534.205 €

erfolgt mit der Ausfiihrungsvorlage.
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5. Dezernat V/36 wird beauftragt, zu den Haushalten 2022/2023 und 2024/2025 ausreichend
Mittel fur die Ingenieurplanung und die bauliche Sanierung der Schaden der Schadensgruppe
2 und Schadensgruppe 3 anzumelden:

Fur Schadensgruppe 2 in HH 2022/2023:

Investiv:

Instandhaltung: 489.000 € (Ing. und Baukosten)
Fur Schadensgruppe 3 in HH 2024/2025:

Investiv:

Instandhaltung: 581.000 € (Ing. und Baukosten)

(antragsgemal Magistrat 16.06.2020 BP 0389)

Tagesordnung Il

Wiesbaden, .06.2020

Kienast-Dittrich
Stv. Vorsitzende
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