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Die Stadtverordnetenversammlung

Tagesordnung II Punkt 19 der öffentlichen Sitzung am 16.02.2006

Vorlage Nr. 05-V-20-0052

Anbau von Gemeinschaftsräumen an die Sporthalle der Theodor-Fliedner-Schule;
Genehmigung von Mehrkosten

Beschluss Nr. 0020

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass

1.1 die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel für den Bau von Gemeinschaftsräumen an 
der Sporthalle der Theodor-Fliedner-Schule und seiner gesamten Außensportanlagen 
nicht ausreichen.

1.2 gemäß Kostenberechnungen des Architekten Rehor, der Kostendokumentation des 
Hochbauamtes sowie die Kostenschätzung des Planungsbüros Hubert Hendel zum 
Abschluss der Baumaßnahme und der Außensportanlagen der Theodor-Fliedner-Schule 
noch Mittel in Höhe von 504.000 € benötigt werden.

Diese setzten sich wie folgt zusammen: 
 

a) Einbau eines Personenaufzuges   40.000 €

b) Verschiedene hochbauliche Gewerke,
 Wärmedämm- und Trockenbauarbeiten 119.000 €

c) Wiederherstellungskosten der gesamten 
Außensportanlagen der Theodor-Fliedner-Schule 345.000 €

2. Es wird beschlossen, dass

2.1 die erforderlichen Mittel in Höhe von 40.000 € für den Einbau des Personen- aufzuges 
bei HHSt. 2.5610.940000.0.007
(Bau von Gemeinschaftsräumen an der Sporthalle der Theodor-Fliedner-Schule)
überplanmäßig bereitgestellt werden. Die Deckung der Kosten erfolgt durch:

Spenden der Interessengemeinschaft Bierstädter Vereine 
(2.5610.367000.6.007)   15.000 €
Eingesparte Mittel des Dezernates V 
(2.9100.310000.6.090)   25.000 €

2.2 die unter Punkt 1.2 b und 1.2 c genannten erforderlichen Mittel 
in Höhe von 464.000 €
bei HHSt. 2.5610.940000.0.007 
(Bau von Gemeinschaftsräumen an der Sporthalle der Theodor-Fliedner-Schule)
überplanmäßig bereitgestellt werden. Die Deckung setzt sich wie folgt zusammen:
Grundstücksverkaufserlöse 
(2.5610.340000.9.007) 303.000 €
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Rückzahlung überzahlter Bauausgaben 
(2.5610.347000.7.007)     7.000 €
Maßnahmen außerhalb des Budgets Dez. I 
(2.0011.940000.4.001) 154.000 €

3. Die Deckung aus dem Grundstücksfonds (2.5610.340000.9.007 Grundstücksverkaufserlöse) 
erfolgt vorläufig im Sinne einer Vorfinanzierung und wird von den Dezernaten I, VI und VIII in 
Höhe von jeweils 91.000 € und von Dezernat IV i.H.v. 30.000 € refinanziert. 

4. Der Magistrat (Dezernate I, IV, VI und VIII) wird beauftragt mit Dezernat III bis spätestens 
31.01.2006 eine Vereinbarung über die Rückzahlungsmodalitäten (z. B. Ratenzahlung) zu 
treffen. Der Magistrat (Dezernat III / 20) wird ermächtigt die haushaltstechnischen 
Umsetzungen vorzunehmen.

5. Der Magistrat wird aufgefordert, über die bereits an die beauftragten Architekten und 
Ingenieure gezahlte Pauschale hinaus bis zur notwendigen rechtlichen Klärung des Falles 
keine weiteren Zahlungen mehr vorzunehmen bzw. keine weiteren Mittel freizugeben.

6. Herr Oberbürgermeister Diehl wird gebeten, dem Revisionsausschuss rechtzeitig zu seiner 
Sitzung am 17.05.2006 die bereits durch das Revisionsamt aufgrund des von ihm erteilten 
Prüfauftrages erstellten Prüfberichte über die Prüfung der Baumaßnahmen „Anbau 
Theodor-Fliedner-Schule“ vorzulegen.

(antragsgemäß Magistrat 06.12.2005 BP 1110)
(Ziffern 5. und 6. ergänzt durch den Revisionsausschuss 01.02.2006 BP 0008)  

Dem Magistrat Wiesbaden,          .02.2006
mit der Bitte um weitere Veranlassung im Auftrag

Bohlmann

Der Magistrat Wiesbaden,           .02.2006
   -16- im Auftrag

1. Dezernat III
2. Dezernat I/LOB i.V.m. Dezernaten IV, VI und VIII

zu den Punkten 3. und 4.
3. Dezernat I/LOB zu Punkt 6.

mit der Bitte um weitere Veranlassung

3. Abdruck:
Dezernate IV, VI und VIII
mit der Bitte um Kenntnisnahme Zieren-Hesse
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