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Tagesordnung Il Punkt 28 der 6ffentlichen Sitzung am 7. Juli 2021

Vorlagen-Nr. 20-V-52-0010

Neubau eines Funktionsgebaudes auf dem Sportplatz Bierstadt - Ausfiihrungsvorlage

Beschluss Nr. 0058

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschlieRen:

1. Es wird zur Kenntnis genommen:

a.

Das vorhandene Funktionsgeb&ude auf dem Sportplatz Bierstadt ist abgangig und nicht
mehr sanierungsfahig.

Eine Bestandsbewertung durch einen Architekten hat folgende Méangel und

Instandsetzungserfordernisse ergeben:

¢ Veraltete Heizungstechnik ist abgangig (letzter Brenner aus 1987), Ersatzteilbeschaffung
nicht mehr moglich und Anlagenbetrieb nach EnEV nicht mehr zul&ssig.

e Heizungsluftung weist Bauteile aus Asbest auf und Luftkanale hygienisch stark
beeintrachtigt.

¢ Elektroanlage ist tiberholungsbedurftig und aus sicherheitstechnischen und energetischen
Griinden auf einen neuen technischen Stand zu bringen; Beleuchtung sollte auf LED
umgertstet werden.

¢ Vorhandene Sanitdranlagen entsprechen nicht mehr dem heutigen Standard. Die Raume
des Funktionsgebéaudes sind nicht flir einen zeitgemafen geregelten Trainings- und
Spielbetrieb ausreichend und werden der intensiven Nutzung der Sportanlage nicht
gerecht.

¢ Aufsteigende Feuchtigkeit im Keller-/Technikgeschoss, Erdgeschoss und Sockelbereich
sowie einlaufendes Niederschlagswasser in Zugangsbereichen, da umliegend héheres
Gelandeniveau; AbdichtungsmalRnahmen erschopft.

¢ Riss- und Putzschaden an Fassadenflachen.

¢ Holzfenster mit Einscheibenverglasung komplett abgangig.

Die Raume des Funktionsgebéaudes reichen nicht fir einen zeitgemalen geregelten
Trainings- und Spielbetrieb aus und werden der intensiven Nutzung der Sportanlage nicht
gerecht.

Aufgrund der Erfahrungen mit dem Neubau eines Funktionsgebaudes in 2015 auf dem
Sportplatz Rheinhéhe mit Kosten in Héhe von 890.000 € brutto sowie der Kostenschatzung
vom Hochbauamt aus 2018 in Hohe von 911.000 € brutto war keine Grundsatzvorlage
erforderlich, so dass die WiBau beauftragt wurde, die Leistungsphasen 1-4 zu erarbeiten.

Die Kostenberechnung der WiBau vom 03.06.2020 schlief3t mit 1.941.000 € ab.

Die Plausibilitatsprifung wurde vom Revisionsamt durchgefiihrt. Die Prifung ergab, dass

Seite: 1/2



- Ausschuss fiir Finanzen und Beteiligungen -
Seite 2 des Beschlusses Nr. 0058 vom 7. Juli 2021

gegen die Planung keine grundsatzlichen Bedenken bestehen.

2. Dem Neubau eines Funktionsgebaudes auf dem Sportplatz Bierstadt mit Kosten in Héhe von
1.941.000 € wird zugestimmt.

3. Dezernat I/52 wird ermé&chtigt, die WiBau mit der Durchfuihrung der Mal3nahmen auf der Basis
der vorliegenden Entwurfsplanung zu beauftragen, sobald die Finanzierung der MaRhahme
gesichert ist.

4. Dezernat I/52 wird beauftragt, alle Forderméglichkeiten auszuschdpfen und zeitnah
entsprechende Antrage zu stellen.

5. Fur die Baumaflinahme stehen auf dem Projekt 1.04772 ,,SP Bierstadt Neubau Funktions-
gebaude" im Doppelhaushalt 2020/21 insgesamt 835.000 € zur Verfligung. Die fehlenden
Mittel in Hohe von 1.106.000 Euro werden, sofern es die Rahmenwerte zulassen, innerhalb
des Budgets von Dezernat | zum Haushalt 2022/23 angemeldet. Sollte dies nicht mdglich sein,
wird Uber die Finanzierung und Durchfiihrung der Mal3Bhahme im Rahmen der Haushalts-
planberatungen 2022/23 entschieden.

6. Dezernat I11/20 wird mit der haushaltstechnischen Umsetzung beauftragt.

(antragsgemal Magistrat 29.06.2021 BP 0505)

Tagesordnung Il

Wiesbaden, .07.2021

Dr. Volker
Vorsitzender
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