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T a g e s o r d n u n g s p u n k t   2

der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes 
Wiesbaden-Sonnenberg am 15. März 2022

Burg Sonnenberg; Bericht zur laufenden Sanierungsmaßnahme

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass

1.1. die Stadtverordnetenversammlung Wiesbaden mit Beschluss Nr. 0243 vom 29.06.2017 
dem Masterplan zur Sanierung der Burg Sonnenberg (SV 17-V-41-0001) und mit 
Beschluss Nr. 0300 vom 06.09.2018, der Ausführungsplanung des Bauabschnitts I (SV 
18-V-41-0010) bzw. mit Beschluss-Nr. 0240 vom 27.06.2019 dessen Aktualisierung 
(SV 19-V-41-0012) zugestimmt hat,

1.2. im ersten Bauabschnitt für den Zuständigkeitsbereich von Dez. III/41 die Maßnahmen 
6.1 (Südmauer Oberburg), 6.2 (Mauerschluss Oberburg) und 12. (Vorplanung zur 
Sicherung Palas Unterburg) aufgrund der baulichen Abhängigkeiten bzw. aus 
Sicherheitsgründen durchgeführt werden,

1.3. hierbei ebenfalls die Durchführung der Teilmaßnahme 6.4 (Burghof Unterburg) erfolgt, 
die gemeinsam von Dez. IV/23 und Dez. III/41 finanziert wird,

1.4. aufgrund bautechnischer Erfordernisse, von den für den Bauabschnitt II geplanten 
Maßnahmen „Ringmauer Süd/ West Unterburg“, „Burghof Oberburg“, „Zufahrt und 
Leitungen“ und „Treppenaufgang Oberburg“ Teilarbeiten in den Bauabschnitt I 
vorgezogen wurden,

1.5. für diese Baumaßnahmen Ausgaben in Höhe von 2.596.224 € kalkuliert wurden, die in 
den Haushaltsjahren 2017 -  2021 bei Dezernat III/41 veranschlagt waren sowie als 
Fördermittel von Seiten des Bundes und des Landes für die Sanierung dieser 
Maßnahmen zusätzlich gewährt wurden.

2. Es wird des Weiteren zur Kenntnis genommen, dass

2.1. im Laufe der Sanierungsmaßnahmen Mehrkosten (Anteil Kulturamt) in Höhe von 
762.437 € für die beschlossenen Sanierungsmaßnahmen (siehe Punkte 1.2-1.4 der 
Vorlage) entstehen werden,

2.2. des Weiteren aus Sicherungsgründen unabweisbare Handlungsschritte – insbesondere 
die Stellung umfangreicherer Gerüste – für zukünftige Teilmaßnahmen erforderlich 
sind, die Kosten in Höhe von 82.366 € mit sich bringen,

2.3. der zusätzliche Mittelbedarf in Höhe von 842.957 € mit einem Betrag von 250.000 € 
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aus Restmitteln Bauunterhaltung (Amt 41) 2021 und mit 542.957 € aus den in 2022 für 
die Burg Sonnenberg veranschlagten Haushaltsmitteln finanziert werden sollen. 
Darüber hinaus steht eine Mehreinnahme in Höhe von 50.000 € aus einem 
ergänzenden Zuschuss des Landesamts für Denkmalpflege im Jahr 2021 zur Deckung 
zur Verfügung. Die Finanzierung aus Restmitteln Bauunterhaltung (250.000 €) steht 
unter dem Vorbehalt der abschließenden Entscheidung zum Budgetabschluss 2021 für 
Dez. III (Bereich Instandhaltungen). Sollten nicht genügend Mittel zur Verfügung 
stehen müssen die Mehrkosten im Rahmen des Dezernatsbudgets III kompensiert 
werden.

3. Der geänderten Ausführungsplanung bzw. den aktualisierten Kosten und deren 
Finanzierung gemäß den Punkten 2.1 - 2.3 wird zugestimmt. Die für die Finanzierung 
unter Punkt 2.3 der Vorlage vorgeschlagenen Haushaltsmittel aus 2022 werden vorab 
der Genehmigung des Haushalts durch die Aufsichtsbehörde freigegeben.

Beschluss Nr. 0014 

Der Ortsbeirat nimmt die Sitzungsvorlage in der vorliegenden Fassung zustimmend zur 
Kenntnis.
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