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Die Stadtverordnetenversammlung
- Ausschuss für Finanzen und 
Beteiligungen -

  
Tagesordnung II Punkt 14 der öffentlichen Sitzung am 23. März 2022

Vorlagen-Nr. 22-V-41-0001

Burg Sonnenberg; Bericht zur laufenden Sanierungsmaßnahme

Beschluss Nr. 0103

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass

1.1. die Stadtverordnetenversammlung Wiesbaden mit Beschluss Nr. 0243 vom 29.06.2017 dem 
Masterplan zur Sanierung der Burg Sonnenberg (SV 17-V-41-0001) und mit Beschluss 
Nr. 0300 vom 06.09.2018, der Ausführungsplanung des Bauabschnitts I (SV 18-V-41-0010) 
bzw. mit Beschluss-Nr. 0240 vom 27.06.2019 dessen Aktualisierung (SV 19-V-41-0012) 
zugestimmt hat,

1.2. im ersten Bauabschnitt für den Zuständigkeitsbereich von Dez. III/41 die Maßnahmen 6.1 
(Südmauer Oberburg), 6.2 (Mauerschluss Oberburg) und 12. (Vorplanung zur Sicherung 
Palas Unterburg) aufgrund der baulichen Abhängigkeiten bzw. aus Sicherheitsgründen 
durchgeführt werden,

1.3. hierbei ebenfalls die Durchführung der Teilmaßnahme 6.4 (Burghof Unterburg) erfolgt, die 
gemeinsam von Dez. IV/23 und Dez. III/41 finanziert wird,

1.4. aufgrund bautechnischer Erfordernisse, von den für den Bauabschnitt II geplanten 
Maßnahmen „Ringmauer Süd/ West Unterburg“, „Burghof Oberburg“, „Zufahrt und 
Leitungen“ und „Treppenaufgang Oberburg“ Teilarbeiten in den Bauabschnitt I vorgezogen 
wurden,

1.5. für diese Baumaßnahmen Ausgaben in Höhe von 2.596.224 € kalkuliert wurden, die in den 
Haushaltsjahren 2017 -  2021 bei Dezernat III/41 veranschlagt waren sowie als Fördermittel 
von Seiten des Bundes und des Landes für die Sanierung dieser Maßnahmen zusätzlich 
gewährt wurden.

2. Es wird des Weiteren zur Kenntnis genommen, dass

2.1. im Laufe der Sanierungsmaßnahmen Mehrkosten (Anteil Kulturamt) in Höhe von 762.437 € 
für die beschlossenen Sanierungsmaßnahmen (siehe Punkte 1.2-1.4 der Vorlage) entstehen 
werden,

2.2. des Weiteren aus Sicherungsgründen unabweisbare Handlungsschritte – insbesondere die 
Stellung umfangreicherer Gerüste – für zukünftige Teilmaßnahmen erforderlich sind, die 
Kosten in Höhe von 82.366 € mit sich bringen,

2.3. der zusätzliche Mittelbedarf in Höhe von 842.957 € mit einem Betrag von 250.000 € aus 
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Restmitteln Bauunterhaltung (Amt 41) 2021 und mit 542.957 € aus den in 2022 für die Burg 
Sonnenberg veranschlagten Haushaltsmitteln finanziert werden sollen. Darüber hinaus steht 
eine Mehreinnahme in Höhe von 50.000 € aus einem ergänzenden Zuschuss des 
Landesamts für Denkmalpflege im Jahr 2021 zur Deckung zur Verfügung. Die Finanzierung 
aus Restmitteln Bauunterhaltung (250.000 €) steht unter dem Vorbehalt der abschließenden 
Entscheidung zum Budgetabschluss 2021 für Dez. III (Bereich Instandhaltungen). Sollten 
nicht genügend Mittel zur Verfügung stehen müssen die Mehrkosten im Rahmen des 
Dezernatsbudgets III kompensiert werden.

3. Der geänderten Ausführungsplanung bzw. den aktualisierten Kosten und deren Finanzierung 
gemäß den Punkten 2.1 - 2.3 wird zugestimmt. Die für die Finanzierung unter Punkt 2.3 der 
Vorlage vorgeschlagenen Haushaltsmittel aus 2022 werden vorab der Genehmigung des 
Haushalts durch die Aufsichtsbehörde freigegeben.

Tagesordnung II

Wiesbaden,     .03.2022

Dr. Reinhard Völker
Vorsitzender
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