Beschluss 0118 vom 31. Marz 2022
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Die Stadtverordnetenversammlung

Tagesordnung Il Punkt 21 der 6ffentlichen Sitzung am 31. Mérz 2022

Vorlagen-Nr. 22-V-41-0001

Burg Sonnenberg; Bericht zur laufenden Sanierungsmafnahme

Beschluss Nr. 0118

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

die Stadtverordnetenversammlung Wiesbaden mit Beschluss Nr. 0243 vom 29.06.2017
dem Masterplan zur Sanierung der Burg Sonnenberg (SV 17-V-41-0001) und mit
Beschluss Nr. 0300 vom 06.09.2018, der Ausfiihrungsplanung des Bauabschnitts | (SV
18-V-41-0010) bzw. mit Beschluss-Nr. 0240 vom 27.06.2019 dessen Aktualisierung (SV
19-V-41-0012) zugestimmt hat,

im ersten Bauabschnitt fur den Zustandigkeitsbereich von Dezernat I11/41 die
Maflnahmen 6.1 (Sidmauer Oberburg), 6.2 (Mauerschluss Oberburg) und 12.
(Vorplanung zur Sicherung Palas Unterburg) aufgrund der baulichen Abhangigkeiten
bzw. aus Sicherheitsgrinden durchgefuhrt werden,

hierbei ebenfalls die Durchfiihrung der Teilmalinahme 6.4 (Burghof Unterburg) erfolgt,
die gemeinsam von Dezernat 1V/23 und Dezernat I11/41 finanziert wird,

aufgrund bautechnischer Erfordernisse, von den fiir den Bauabschnitt 1l geplanten
Mafnahmen ,Ringmauer Sud/ West Unterburg*, ,,Burghof Oberburg*, ,Zufahrt und
Leitungen“ und ,, Treppenaufgang Oberburg” Teilarbeiten in den Bauabschnitt |
vorgezogen wurden,

fur diese Baumafinahmen Ausgaben in Héhe von 2.596.224 € kalkuliert wurden, die in
den Haushaltsjahren 2017 - 2021 bei Dezernat 111/41 veranschlagt waren sowie als
Fordermittel von Seiten des Bundes und des Landes fur die Sanierung dieser
MaRnahmen zuséatzlich gewahrt wurden.

2. Es wird des Weiteren zur Kenntnis genommen, dass

2.1.

2.2.

im Laufe der SanierungsmalRnahmen Mehrkosten (Anteil Kulturamt) in Hohe von 762.437
€ fur die beschlossenen Sanierungsmafinahmen (siehe Punkte 1.2-1.4 der Vorlage)
entstehen werden,

des Weiteren aus Sicherungsgrtinden unabweisbare Handlungsschritte - insbesondere

die Stellung umfangreicherer Geruste - fur zukinftige Teilmal3Bhahmen erforderlich sind,
die Kosten in Hohe von 82.366 € mit sich bringen,
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2.3. der zusétzliche Mittelbedarf in Hohe von 842.957 € mit einem Betrag von 250.000 € aus
Restmitteln Bauunterhaltung (Amt 41) 2021 und mit 542.957 € aus den in 2022 fr die
Burg Sonnenberg veranschlagten Haushaltsmitteln finanziert werden sollen. Dartiber
hinaus steht eine Mehreinnahme in Hohe von 50.000 € aus einem erganzenden
Zuschuss des Landesamts fur Denkmalpflege im Jahr 2021 zur Deckung zur Verfigung.
Die Finanzierung aus Restmitteln Bauunterhaltung (250.000 €) steht unter dem Vorbehalt
der abschlieRenden Entscheidung zum Budgetabschluss 2021 fur Dezernat Il (Bereich
Instandhaltungen). Sollten nicht gentigend Mittel zur Verfligung stehen miissen die
Mehrkosten im Rahmen des Dezernatsbudgets Il kompensiert werden.

3. Der geanderten Ausfihrungsplanung bzw. den aktualisierten Kosten und deren Finanzierung
gemal den Punkten 2.1 - 2.3 wird zugestimmt. Die flr die Finanzierung unter Punkt 2.3 der
Vorlage vorgeschlagenen Haushaltsmittel aus 2022 werden vorab der Genehmigung des
Haushalts durch die Aufsichtsbehorde freigegeben.

(antragsgemal Magistrat 22.03.2022 BP 0245)

Dem Magistrat Wiesbaden, .03.2022
mit der Bitte um weitere Veranlassung im Auftrag
Dr. Heimlich
Der Magistrat Wiesbaden, .03.2022
-16 - im Auftrag
Dezernat IV
mit der Bitte um Kenntnisnahme
Dezernat Il
mit der Bitte um weitere Veranlassung Bock
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