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Grob-Terminschiene Neubau Haus der Vereine, WI-Igstadt
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 LP 1+LP 2

Freigabe Stadt WI (Massnahme + Kosten)

Planung LP 3 + aktualisieren Kosten

Plausiprüfung

Ausführungsvorlage

Grob-Bemusterungen

Mitwirkung Bemusterung (Freigaben)

Freigabe LP 3 + Bemusterungen (Kosten)

LP 4: Erstellen Abbruch- und Bauantrag

Unterschriften

Baugenehmigungsphase (ANNAHME!)

Planung LP 5

Fein-Bemusterungen

Mitwirkung Bemusterung (Freigaben)

LP 6: LV-Erstellung, sukzessive

Laufzeit begrenzte Vergabe

LP 7: Vergabe Gewerke

Beauftragung Firmen

Abbruch FW-Gebäude

LP 8 / Baustelle Neubau inkl. Verbau (!) und Außenanlagen

Abnahmen, Mängelbeseitigung

Übergabe, Einzug
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