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Tagesordnung Il Punkt 5 der 6ffentlichen Sitzung am 5. Juli 2022

Vorlagen-Nr. 22-V-10-0005

Ausweitung der Sanierungsmafnahmen im Tattersall

Beschluss Nr. 0090

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschlieRen:

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass

mit Beschluss Nr. 0400 zur Sitzungsvorlage 19-V-10-0012 die finanziellen Mittel fur
die brandschutztechnische Ertlichtigung sowie die Erneuerung der Liftungsanlage
bereitgestellt wurden;

die Mafnahme im Bereich des Birgersaals aufgrund gestiegener Preise im
Bausektor sowie massiver, unvorhersehbarer sicherheitsrelevanter Mangel nach
aktuellem Kenntnisstand um 1.296.500 Euro brutto teurer wird sowie weitere,
zusatzliche MalRnahmen in den Raumen von ,Kultur im Palast e.V." in Hohe von
1.138.500 Euro brutto entstehen, sodass insgesamt Mittel in H6he von 2.435.000
Euro brutto zugesetzt werden missen;

die Luftungsanlage im Veranstaltungsraum von ,Kultur im Palast e.V." abgéngig ist;
es sich aus wirtschaftlichen Aspekten empfiehlt, die Luftungsanlagen des
Blrgersaals und der Veranstaltungsraume von ,,Kultur im Palast* zeitgleich zu
erneuern, sodann auch raumlich zusammenzufassen und sich somit eine
Neuordnung der Raume von ,Kultur im Palast* empfiehlt;

es massive, sicherheitsrelevante Mangel im Trinkwassernetz des Gebaudes gibt
deren Behebung u.a. eine Neuordnung der Besucher-WCs von ,Kultur im Palast*
nahelegt;

die vorgenannten MalRhahmen und die sich daraus ergebenden Synergien im Zuge
der jetzigen Arbeiten umgesetzt werden sollten, da Eingriffe dieser Grof3enordnung
zu einem spateren Zeitpunkt nicht wirtschatftlich sind;

mit den vorgenannten Arbeiten keine Generalsanierung des historischen Geb&audes
einhergeht sondern lediglich sicherheitsrelevante Mal3nahmen umgesetzt werden.

2. Den zusatzlichen Sanierungsmafinahmen im Blrgersaal - raumliche Neuordnung der
Luftungsanlage und Sanierung des Trinkwassernetzes - sowie den sich
konjunkturbedingten Mehrkosten geman Kostenfortschreibung der WiBau vom 10.06.2022
in Hohe von 1.296.500 Euro brutto wird zugestimmt.

3. Der Erneuerung der Liftungsanlage verbunden mit der rAumlichen Neuordnung sowie der
Sanierung des Trinkwassernetzes in den Raumlichkeiten von ,Kultur im Palast e.V.* gemaf
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Kostenberechnung der WiBau vom 10.06.2022 in H6he von 1.138.500 Euro brutto wird
zugestimmt.

4. Die notwendigen Mittel in H6he von 2.435.000 Euro werden der Kostenstelle 15000584
tiberplanmaRig zugesetzt. Die Deckung erfolgt aus Uberleitungsmitteln 2021 des
Dezernates | - vorbehaltlich der Entscheidung des Kéammerers lber den Jahresabschluss
2021. Die Mittel werden auftrags- und kassenmaRig freigegeben.

5. Dezernat I/10 wird ermachtigt, mit der WiBau basierend auf dem bereits geschlossenen
Inhouse-Vertrag fiir die Ausfiihrung der BaumaRnahme im Blirgersaal eine

Vertragserweiterung und fur die zusatzlichen MalRnahmen einen neuen Vertrag
abzuschlieR3en.

(antragsgemal Magistrat 05.07.2022 BP 0569)

Tagesordnung I

Wiesbaden, .07.2022

Gabriel
Vorsitzende
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