LANDESHAUFTSTADT

_f
WIESBADEN
ti-t
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Beteiligungen -

Tagesordnung Il Punkt 13 der éffentlichen Sitzung am 6. Juli 2022

Vorlagen-Nr. 22-V-10-0005

Ausweitung der SanierungsmafRnahmen im Tattersall

Beschluss Nr. 0209

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschlieRen:

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass

e mit Beschluss Nr. 0400 zur Sitzungsvorlage 19-V-10-0012 die finanziellen Mittel fur
die brandschutztechnische Ertlichtigung sowie die Erneuerung der Liftungsanlage
bereitgestellt wurden;

e die Malinahme im Bereich des Birgersaals aufgrund gestiegener Preise im
Bausektor sowie massiver, unvorhersehbarer sicherheitsrelevanter Mangel nach
aktuellem Kenntnisstand um 1.296.500 Euro brutto teurer wird sowie weitere,
zusatzliche MalRnahmen in den Raumen von ,Kultur im Palast e.V." in Hohe von
1.138.500 Euro brutto entstehen, sodass insgesamt Mittel in H6he von 2.435.000
Euro brutto zugesetzt werden missen,;

o die Luftungsanlage im Veranstaltungsraum von , Kultur im Palast e.V." abgangig ist;

e es sich aus wirtschaftlichen Aspekten empfiehlt, die Liftungsanlagen des
Birgersaals und der Veranstaltungsraume von ,Kultur im Palast zeitgleich zu
erneuern, sodann auch raumlich zusammenzufassen und sich somit eine
Neuordnung der Raume von ,Kultur im Palast* empfiehilt;

e es massive, sicherheitsrelevante Mangel im Trinkwassernetz des Gebaudes gibt
deren Behebung u.a. eine Neuordnung der Besucher-WCs von ,Kultur im Palast®
nahelegt;

e die vorgenannten Malinahmen und die sich daraus ergebenden Synergien im Zuge
der jetzigen Arbeiten umgesetzt werden sollten, da Eingriffe dieser Gré3enordnung
zu einem spateren Zeitpunkt nicht wirtschatftlich sind;

e mit den vorgenannten Arbeiten keine Generalsanierung des historischen Gebaudes
einhergeht sondern lediglich sicherheitsrelevante Mal3hahmen umgesetzt werden.

2. Den zusatzlichen Sanierungsmal3nahmen im Bulrgersaal - raumliche Neuordnung der
Liftungsanlage und Sanierung des Trinkwassernetzes - sowie den sich
konjunkturbedingten Mehrkosten gemal3 Kostenfortschreibung der WiBau vom 10.06.2022
in H6he von 1.296.500 Euro brutto wird zugestimmt.

3. Der Erneuerung der Liftungsanlage verbunden mit der rAumlichen Neuordnung sowie der
Sanierung des Trinkwassernetzes in den Raumlichkeiten von ,,Kultur im Palast e.V."“ gemalf3
Kostenberechnung der WiBau vom 10.06.2022 in Héhe von 1.138.500 Euro brutto wird
zugestimmt.
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4. Die notwendigen Mittel in H6he von 2.435.000 Euro werden der Kostenstelle 15000584
tiberplanmaRig zugesetzt. Die Deckung erfolgt aus Uberleitungsmitteln 2021 des
Dezernates | - vorbehaltlich der Entscheidung des Kémmerers lber den Jahresabschluss
2021. Die Mittel werden auftrags- und kassenmalig freigegeben.

5. Dezernat I/10 wird ermé&chtigt, mit der WiBau basierend auf dem bereits geschlossenen
Inhouse-Vertrag fiir die Ausfiihrung der BaumaRnahme im Biirgersaal eine
Vertragserweiterung und fur die zusatzlichen MalRnahmen einen neuen Vertrag
abzuschlie3en.

(antragsgemal Magistrat 05.07.2022 BP 0569)

Tagesordnung |l

Wiesbaden, .07.2022

Dr. Reinhard Volker
Vorsitzender
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