
Rahmenterminplan Grundschule Wettinerstraße 

Projekt Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Dez Sep Okt Nov Dez

Neubau Grundschule + 2-Feld-Sporthalle

Freigabe / Beauftragung

StVV, Ausführungsbeschluss

Beauftragung  LP 4-9

Genehmigungsplanung LP 4

Bearbeitung/Abgabe Abbruchantrag

Bearbeitung/Abgabe Bauantrag Neubau

Bauaufsicht

Bearbeitung/Genehmigung Abbruch

Bearbeitung/Genehmigung Neubau

Werkplanung LP 5

LV / Ausschreibungen / Vergaben LP 6-7

LV Abbruch und Erdbau

Ausschreibung/Vergabe Abbruch und Erdbau

LV Rohbau und Dach

Ausschreibung/Vergabe Rohbau und Dach

LV Fenster und Fassade

Ausschreibung/Vergabe Fenster und Fassade

LV Gebäudetechnik

Ausschreibung/Vergabe Gebäudetechnik

LV Freianlagen und Innenausbau 1

Ausschreibung/Vergabe Freianlagen und Innenausbau 1

LV Ausbau 2

Ausschreibung/Vergabe Ausbau 2

Abbruch und Erdbau LP 8

Abbruch Sporthalle

Baugrubenverbau

Erdarbeiten und Wasserhaltung

Bauausführung Neubau LP 8

Rohbau und Dach

Fenster und Fassade

Gebäudetechnik

Ausbau 1

Ausbau 2

Freianlagen

Fertigstellung

Inebtriebnahme

Mängelbeseitigung

Inbetriebnahme

WiBau

Stand: 26.10.2022

20262023 2024 20252022

Mohr, Birgit
Schreibmaschine
23-V-40-0002 - Anlage 4 




