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Die Stadtverordnetenversammlung
- Ausschuss fiir Stadtentwicklung,
Planung und Bau -

Tagesordnung Il Punkt 8 der 6ffentlichen Sitzung am 9. Mai 2023

Vorlagen-Nr. 23-V-67-0007

Neugestaltung Sedanplatz

Beschluss Nr. 0051

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschlieRen:

1.

2.

Der Planungsstand vom 08.03.2023 und 09.03.2023 wird zur Kenntnis genommen (Anlage 3
und 4 zur Sitzungsvorlage).

Es wird zur Kenntnis genommen, dass

a) die Leistungsphasen 1-2 fiir die MaRnahme ,Neugestaltung Sedanplatz” abgeschlossen

sind,

b) sich das Projekt ,Neugestaltung Sedanplatz” in 2 MaRnahmen aufgliedert. Das sind die

Offenlegung des Kesselbaches, betreut durch das Umweltamt, mit erwarteten
Herstellungskosten von 252.000,- € und die Neugestaltung des Sedanplatzes, betreut
durch das Grunflachenamt, mit erwarteten Herstellungskosten von 950.000,- €. Folglich
werden nach dem aktuellen Stand Gesamtkosten in Hohe von rd. 1.202.000,- € brutto
entstehen (Stand 2/2023),

fur die MaBhahme ,,Neugestaltung Sedanplatz* Fordermittel aus dem Programm der
Stadtebaufoérderung des Bundes "Wachstum und nachhaltige Erneuerung® in den Jahren
2021 und 2022 fir Herstellungskosten in Hohe von 995.000,- € beantragt und bewilligt
wurden.

Diese setzen sich aus den urspriinglich angenommenen Herstellungskosten in Héhe von
520.000,- € fir die ,,Bachoffenlegung” und in Hohe von 475.000,- € die
»,Neugestaltung Sedanplatz“ zusammen.

Die Hohe der Foérderung betragt 66,6 % der urspringlich angenommenen
Herstellungskosten bis zu einem Maximalbetrag in H6he von rund 663.000 €, der im
Verhaltnis der Anteile an den Gesamtkosten auf die beiden MalRnahmen aufzuteilen ist.
Bezogen auf die aktualisierten Planungs- und Baukosten bedeutet dies fur das
Wasserelement einen Fordermittelanteil in Hohe von 167.225,- €, fir den Freiraum in H6he
von 316.000,- €.
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d) es sich um eine begonnene Mafinahme im Sinne der vorlaufigen Haushaltsfihrung handelt.

3. Es wird beschlossen:

a) Der MAG-Beschluss 0075 vom 29.01.2019 zur Umsetzung der Planung auf Basis des Alt-
Entwurfs zur Bachoffenlegung ,,36 Bachoffenlegung Sedanplatz, Wassertisch* wird
aufgehoben.

b) Der Umgestaltung des Sedanplatzes mit Gesamtkosten in Hohe von rd. 1.202.000,- € brutto
wird zugestimmt.

c) Die mit Beschluss der OBR Nr. 22 vom 15.03.2023 gewiinschten Anderungen (Anlage 06)
werden im weiteren Verfahren in der Planung beriicksichtigt.

d) Die fir die Bau- und Planungsleistungen des Wasserelements bendétigten Mittel in Hohe
von 252.000,- € werden auf dem neuen IM-Projekt 5.36.0013 (36 Bachoffenlegung
Sedanplatz) bereitgestellt. Die Finanzierung erfolgt aus Restmitteln 2022 des Projektes
1.04340 (36 ZSG Bachoffenlegung Sedanplatz).

e) Die fUr die Planungs- und Bauleistungen der Freiflachen in 2023/2024 benétigten Mittel in
Hohe von 950.000,- € werden auf dem neuen IM-Projekt 5.67.0032 (67 Neugestaltung
Grunflache Sedanplatz) bereitgestellt. Die Finanzierung erfolgt aus Restmitteln aus 2022
und dem Budget 2023 des IM-Projekts 5.67.0032 (67 Neugestaltung Griunflache
Sedanplatz).

f) Das Budget wird vorab der Genehmigung des Haushalts 2023 durch die Aufsichtsbehorde
auftrags- und kassenmalfdig freigegeben, so dass mit der Umsetzung der Mal3nhahmen
begonnen werden kann.

g) Der Magistrat (Dezernat 1V/36 sowie Dezernat 1V/67) wird mit der Umsetzung der
Maflnahme beauftragt.

h) Dezernat 111/20 i.V. m. Dezernat 1V/36 sowie Dezernat IV/67 wird mit der
haushaltsrechtlichen Umsetzung beauftragt.

(antragsgemal Magistrat 02.05.2023 BP 0310)

Tagesordnung |l

Wiesbaden, .05.2023

Christa Gabiriel
Vorsitzende
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