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Die Stadtverordnetenversammlung
- Ausschuss für Stadtentwicklung, 
Planung und Bau -

  
Tagesordnung II Punkt 9 der öffentlichen Sitzung am 4. Juli 2023

Vorlagen-Nr. 23-V-66-0219

Wallauer Spange - Kommunales Projekt P+R ZOB Variantenauswahl Vorplanung

Beschluss Nr. 0075

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen: 

1. Es wird zur Kenntnis genommen:

1.1 Die Stadt Hofheim hat mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 22. Februar 
2023 auch seine Beteiligung an der Planung der Verbindungsstraße zwischen der L 3017 
und L3028 beschlossen. Die Infrastrukturanlagen sollen folglich sowohl an die L 3017 als 
auch an die L 3028 über eine zusätzliche Verbindungsstraße angebunden werden.

1.2 Die bestehende Verwaltungsvereinbarung zwischen den Städten Wiesbaden, Hofheim und 
Hochheim beinhaltet umfänglich bislang nur die §47 HOAI Leistungsphasen 1-4 zur 
Planung der Infrastrukturanlagen rund um den Haltepunkt (ZOB/ P+R Parkhaus). In Bezug 
auf die zukünftigen Leistungsphasen 5-9 sowie hinsichtlich der Kostentragung und 
Teilprojektleitung in Bezug auf die Anbindung des Haltepunkts an die L 3028 hat die Stadt 
Hofheim um Neuregelung der bestehenden Verwaltungsvereinbarung vom Februar 2021 
gebeten. 

1.3 Das beauftragte Ingenieurbüro Vössing schätzt die Baukosten im Rahmen der Vorplanung 
(Stand 2022) für den ZOB / Parkhaus mit Anbindung an die L3017 auf rd. 20 Mio. € 
(Stadtanteil 40 %). Hinzu kommen rd. 7 Mio. € für die Anbindung an die L3028 (Stadtanteil 
voraussichtlich 60 %).

1.4 Die Landeshauptstadt Wiesbaden hat im Projektverlauf das Erfordernis einer optimierten 
ÖPNV-Erschließung des Haltepunkts aus Richtung Wiesbaden und Hochheim mittels 
straßenseitiger Anbindung des Haltepunktes an die L3028 deutlich gemacht. Die 
begleitende Verkehrsuntersuchung der DEGES / PTV AG hat im Mai 2022 gezeigt, dass die 
verkehrliche Wirkung einer solchen Verbindung gegeben ist und deutliche Verbesserungen 
in der Ortslage Delkenheim zu erwarten sind. Sie stellt damit für die LHW einen essentiellen 
Projektmehrwert dar und wurde bis dato auch aus den Gremien und betroffenen 
Ortsbezirken eingefordert.
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1.5 Die Stadt Hofheim hat um eine Teilprojektleitung bzgl. der Anbindung des Haltepunktes an 
die L 3028 bei der Landeshauptstadt Wiesbaden gebeten. Da dieses Teilprojekt auch auf 
Wiesbadener Gemarkung verortet ist, ist eine Übernahme der Teilprojektleitung durch die 
Stadt Wiesbaden vertretbar. Hierzu muss die vorliegende Verwaltungsvereinbarung 
angepasst werden.

1.6 Die Planungsleistung der straßenseitigen Anbindung des Haltepunktes an die L 3028 muss 
aufgrund des zu erwartenden Honorars europaweit ausgeschrieben werden.

1.7 Für die Anbindung des Haltepunktes an die L3028 ist mit einem Kostenrahmen in Höhe von 
rund 500.000 € für Planungsmittel und Projektsteuerung zu rechnen. Eine prozentuale 
Kostenbeteiligung unter den Kommunen mit 60:20:20 (LHW: Hofheim: Hochheim) ist 
vorgesehen. 

2. Es wird für die bereits laufende Planung des ZOB/ P+R Parkhauses Wallauer Spange 
beschlossen:

2.1 Die vorliegende Variante 1 der Vorplanung des IB Vössing wird für die Ausarbeitung der 
weiteren Leistungsphasen freigegeben (siehe Anlage 1+2 zur Sitzungsvorlage).

2.2 Die nächste Leistungsstufe des laufenden Auftrages bei IB Vössing bzgl. der 
Leistungsphasen 3 und 4 soll durch die projektdurchführende Stadt Hofheim abgerufen 
werden.

2.3 Die Freigabe der gesperrten Ansätze in Höhe von 200.000 Euro bei Projekt 
I.05748 #S 66 WIN Wallauer Spange im Haushalt 2023 erfolgt mit vorläufiger 
Gegenfinanzierung aus den freigegebenen Mitteln des Haushaltes 2022 bei dem 
Projekt I.05352 66 AIN Hochkreisel Kastel. Sollte eine Überleitung der Mittel des 
Projektes I.05352 66 AIN Hochkreisel Kastel nicht in ausreichender Höhe erfolgen, ist 
von V/66 eine alternative Deckung zu benennen.

3. Dezernat V/66 wird beauftragt:

3.1 Mit den projektbeteiligten Gemeinden wird ein Vorschlag zur Projektfortführung und 
Kostentragung der weiteren Leistungsphasen 5-9 für den ZOB / P+R Parkhaus vorbereitet 
und der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt.

3.2 Dem Wunsch der Stadt Hofheim wird entsprochen und die bestehende 
Verwaltungsvereinbarung mit den Städten Hofheim und Hochheim auch in Bezug auf die 
Aspekte Teilprojektleitung und Kostentragung L3028 geregelt. Diese wird den Gremien mit 
gesonderter Vorlage bekannt gegeben.

3.3 Die notwendigen Mittel für den Beschlusspunkt 1.7 in Höhe von 500.000 € mit geplanter 
Refinanzierung von 40 % über Dezernat V/66 zum Haushalt 2024/2025 werden als weiterer 
Bedarf angemeldet. Sollten die Mittel in den Haushaltsplanberatungen nicht zugesetzt 
werden, sind diese aus dem Dezernatsbudget zu decken.



- Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Bau -

Seite 3 des Beschlusses Nr. 0075 vom 4. Juli 2023 

Seite: 3/3

3.4 Die Ortsbeiräte Nordenstadt, Delkenheim und Breckenheim wurden über den aktuellen 
Sachstand informiert.

(antragsgemäß Magistrat 20.06.2023 BP 0424)

Tagesordnung II 

Wiesbaden,     .07.2023

Christa Gabriel
Vorsitzende
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