Beschluss 0061 vom 21. Marz 2024
LANDESHAUPTSTADT
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Die Stadtverordnetenversammlung
Tagesordnung Il Punkt 14 der 6ffentlichen Sitzung am 21. Mérz 2024

Vorlagen-Nr. 24-V-51-0001

Sanierung und Erweiterung der AWO Kita Betty Coridass, Deckung des Mehrbedarfs 2023

Beschluss Nr. 0061

1. Es wird zur Kenntnis genommen:

1.1 Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 17.09.2020 mit Beschluss Nr.
0305/0306 und am 16.12.2021 mit Beschluss Nr. 0694 der Sanierung und Erweiterung der
Kindertagesstatte AWO Betty Coridass auf dem Schulgrundstiick der ehemaligen Freiherr-
vom-Stein-Schule in der Wilhelm-Tropp-StralRe 20 zugestimmt.

1.2 Die Gesamtkosten belaufen sich aktuell auf 4.996.901 € (Stand 31.12.2023), das Projekt
5.51.0080 ,5102 FT AWO Betty Coridass* ist mit 291.796,74 € Uberzogen. Aus KT-
Ausbaumitteln erfolgt zum Ausgleich des Projektes noch eine Umbuchung aus bereits
beschlossenen Mitteln in Hohe von 66.767,74 €. Somit ist eine zusatzliche Deckung des
Projektes in Hohe von 225.029 € erforderlich.

1.3 Es wird von Gesamtausgaben in Hohe von voraussichtlich 5,6 Mio € ausgegangen, was einen
Mehrbedarf von rd. 1,0 Mio € bedeutet. Hierflr sind neben regularen Kostensteigerungen u. a.
folgende nicht vorhersehbare Griinde zu nennen: Insolvenz und damit Ersatzvornahme im
Gewerk Maler-, Putzer- und Trockenbau sowie Anpassungen in der Bauausfuhrung (Aul3en-
und Innenputz) aufgrund von vorherigen nicht fachgerechten Sanierungen. Sobald die
endgultige Schlussrechnung vorliegt, wird eine weitere Sitzungsvorlage zur Beschlussfassung
moglicher Mehrbedarfe vorgelegt.

2. Es wird beschlossen:

2.1 Die Deckung des Mehrbedarfs in Hohe von 225.029 € fir den Umbau und die Erweiterung der
AWO Kita Betty Coridass aus dem Projekt 5.51.0080 in 2023 erfolgt tpl. aus der Kostenstelle
15000565/SK 790398 im Budget des Dezernats VI/51.

(antragsgemal’ Magistrat 27.02.2024 BP 0105)

Dem Magistrat Wiesbaden, 21.03.2024
mit der Bitte um weitere Veranlassung im Auftrag
Dr. Heimlich
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Der Magistrat Wiesbaden, 21.03.2024
-16 - im Auftrag

Dezernat Il

mit der Bitte um Kenntnisnahme

Dezernat VI

mit der Bitte um weitere Veranlassung Bock
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