
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar Februar März

Osterferien Sommerferien Herbstferien Weihnachtsferien Osterferien

April

2026 2027

StVV 11.02
Rahmenterminplan

Vorbereitung

• Priorität: neues System und Jahres-, Budgetabschluss!

•

•

•

•

•

Vorbereitung des neuen Systems auf die Planung (Berechtigungen, Versionen...)

Kalkulation Allg. Finanzwirtschaft

Eingabevorgaben (incl. fortgeschriebene Folgekosten)

SV Rahmen-Terminplan, Zeitpläne, Information an die Ortsbeiräte

Aufstellungsverfügung

Planung der Ämter
Überprüfung durch zentr. Controll./ Zusammenstellung des 

Kämmerer/in-Entwurfs + Erstellung Vorbericht

StVV 19.11
1. Lesung

•

•

•

•

•

Termin Mehrbedarfe/Konsolidierungs-

maßnahmen

Überprüfung während der Ferien

Änderungen einbuchen

Vorbericht

Zusammenstellung Beratungsunterlagen (inkl. 

Tabelle 

Mehrbedarfe/Konsolidierungsmaßnahmen)

Einbringung 
MAG 03.11

Beratungen

•

•

•

•

•

Anhörung Ortsbeiräte bis 15.01

Beteiligung der Otsbeiräte: SV mit Vorschlägen und Beschlüssen: MAG 26.01

FinBet Beratungen 10.-12.02

Änderungen einbuchen + Qualitätskontrolle, Erstellung aller Anlagen

Aktualisierung Satzung, Erstellung Mittelfristplanung

StVV 18.03
2. Lesung,
Satzungsbeschluss

Vorbereitung Planung 2028

•

•

Erfassung der Planung durch die Ämter und Dezernate

Begleitung der Ämter/Dezernate durch die Kämmerei

Variante 1

Einjahres-
haushalt 

mit 
Zweijahres

-Turnus

Abschlussarbeiten, Genehmigungsverfahren

Variante 2

Doppel-
haushalt 

mit 
Nachtrag

Planung der Ämter

Kämmerer-
gespräche
28.09-02.10

Vorbereitung System Vorbereitung

•

•

•

Umstellung des Systems auf Eingaben für zwei Jahre

Tests

Start Vorbericht

•

•

•

Kalkulation Allg. Finanzwirtschaft

Eingabevorgaben ( inkl. fortgeschriebene 

Folgekosten)

Aufstellungsverfügung

• Prio: neues System und Jahres-, Budgetabschluss!

•

•

•

Vorabeiten der Kämmerei

StVV 13.05: Festlegung der Themen zur 

Aktualisierung der Planung

siehe Vorbereitungen für 2027

•

•

Erfassung der Planung durch die Ämter und 

Dezernate

Begleitung der Ämter/Dezernate durch die 

Kämmerei

Überprüfung durch zentr. Controll./ Zusammenstellung des Käm-merer/in-Entwurfs + 
Vorbericht

•

•

•

•

Termin Mehrbedarfe/ Konsolidierungsmaßnahmen

Änderungen einbuchen

Vorbericht

Zusammenstellung Beratungsunterlagen (inkl. 

Tabelle Mehrbedarfe/Konsolidierungsmaßnahmen)

Beratungen

•

•

•

•

•

Anhörung Ortsbeiräte bis 16.04

Beteiligung der OBR, SV mit Vorschlägen und Beschlüssen: MAG 27.04

FinBet Beratungen 28.-30.04

Änderungen einbuchen + Qualitätskontrolle, Erstellung aller Anlagen

Aktualisierung Satzung, Erstellung Mittelfristplanung

StVV 17.06
2. Lesung,
Satzungsbeschluss

Mai

Abschlussarbeiten, Genehmigungsverfahren
Nachtrag 2028

wenn erforderlich

StVV 11.02
Rahmenterminplan

StVV
Start Verfahren für 
2028

HHPL 2028 
Einbringung 
MAG 10.08

zentrale Planung der festgelegten Themen/ Zusammenstellung des 
Kämmerer/in-Entwurfs + Vorbericht

Beratungen

•

•

•

zentrale Aktualisierung der festgelegten Themen

Vorbericht

Zusammenstellung Beratungsunterlagen

•

•

•

•

Berichte der Dezernate zum Stand der Umsetzung der für 2027 

neu beschlossenen Maßnahmen und Projekte

Anhörung Ortsbeiräte

Beteiligung der Otsbeiräte: SV mit Vorschlägen und 

Beschlüssen rechtzeitig vor den Beratungen im 

Finanzausschuss

Aktualisierung Satzung, Erstellung Mittelfristplanung

Juni Juli August September

Beratungen im 
Magistrat

•

•

Beratung

Einarbeit

ung der 

Be-

schlüsse

Beschluss Entwurf der 
Satzung, Start 
Anhörung der OBR
17.11

Sommerferien

Beschluss Entwurf der 
Satzung, Start 
Anhörung der OBR
24.08

Oktober November

Herbstferien

Dezember

StVV 
1. Lesung
26.08

FinBet
27.-29.10

StVV
2. Lesung,
Satzungsbeschluss
25.11

Abschlussarbeiten, Genehmigungsverfahren
Beratungen im 

Magistrat

•

•

Beratungen

Einarbei-

tung der 

Beschlüsse

Kämmerer-
gespräche
07.-11.12

Einbringung 
MAG 09.02

StVV 25.02
1. Lesung

Beschluss Entwurf der 
Satzung, Start 
Anhörung der OBR
23.02

Beratungen im 
Magistrat

•

•

Beratung

Einarbeit

ung der 

Be-

schlüsse

FinBet 
Beratungen
10.-12.02

FinBet 
Beratungen
28.-30.04
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