
Seite: 1/2

  

Die Stadtverordnetenversammlung
- Revisionsausschuss -

 Punkt 3 der öffentlichen Sitzung am 16. April 2008

Vorlagen-Nr. 08-V-40-0009

Elly-Heuss-Schule; Abriss Grauer Bau und Ersatzbau
-  Ausführungsvorlage -

Beschluss Nr. 0059

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass

1.1 die Stadtverordnetenversammlung mit Beschluss Nr. 0187 vom 10.05.2007 dem Abriss des 
sog. „Grauen Baus“ und der anschließenden Errichtung eines Ersatzbaus zugestimmt hat. Für 
die Übergangszeit sollten Container als Klassenraumersatz auf dem Schulgelände aufgestellt 
werden,

1.2 der Abriss des Grauen Baus und die Aufstellung und Inbetriebnahme der Container 
zwischenzeitlich erfolgt ist,

1.3 die mit o. g. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung beauftragte Planung zum Neubau 
abgeschlossen ist und darauf basierend hier die Ausführungsvorlage mit Kostenberechnung 
erfolgt,

1.4. der Neubau im Juli 2009 gemäß des beigefügten Bauzeitenplans fertig gestellt sein soll,

1.5 ein Teil der Fläche des Bolzplatzes Bertramstraße als Baugrund für den Ersatzbau in 
Anspruch genommen werden muss und die Grundstücksfragen geregelt sind,

1.6 sich die Baukosten auf rund 3,185 Mio. € und die Kosten der Einrichtung auf 0,08 Mio. € 
belaufen. Dies ergibt Gesamtkosten in Höhe von 3,265 Mio. €,

1.7 die Baukosten in der Grundsatzvorlage aufgrund einer Kostenschätzung mit 2,675 Mio. € 
angegeben wurden. Die aktuell ermittelten Baukosten gemäß der Kostenberechnung sind 
damit 510.000,-€ höher. Dies beruht auf zusätzlichen Leistungen, die im Laufe der Detail-
planung hinzugekommen sind,

1.8 die noch ausstehende Deckung in Höhe von 501.500,- € aus Maßnahmen erfolgt, deren 
Mittelabfluss im jeweiligen Zeitraum nicht planmäßig erfolgt. Der Magistrat (Dezernat VIII / 40) 
benennt zum jeweiligen Jahresende, spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses 2009 
entsprechende Maßnahmen, die zur Deckung herangezogen werden.

2. Die Maßnahme wird mit Gesamtkosten für die Bereiche Bau und Einrichtung in Höhe von 
3.265.000,- € genehmigt.

3. Bei dem Projekt I.01240 „40 Elly-Heuss-Schule Abriss-Neubau Grauer Bau“ werden die Mittel 
vorab der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde auftrags- und kassenmäßig freigegeben.

4. Der Magistrat (Dezernat V / 64) wird beauftragt, die Arbeiten nach Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlung umgehend in die Wege zu leiten.
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5. Der Beschluss Nr. 0035 des Ortsbeirats Westend/Bleichstraße vom 15.04.2008 wird zur 
Kenntnis genommen.

(antragsgemäß Magistrat 15.04.2008 BP 0300, Ziffer 5. ergänzt durch den Revisionsausschuss)
 

Tagesordnung II

Wiesbaden,     .04.2008

Tollebeek
Vorsitzender
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