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der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes 
Wiesbaden-Naurod am 18. August 2008

Verzögerung bei den Brückenbauarbeiten an der B 455 (CDU)

Der Magistrat wird gebeten, beim Hessischen Amt für Straßenbau und Verkehrswesen 
nachzufragen, warum die Arbeiten an der Brücke der Bundesstraße 455 (Wiesbaden-
Königstein) über die Kreisstraße 674 (Naurod-Rambach) so lange dauern und bis wann mit 
der Beendigung der Bauarbeiten gerechnet werden kann.

Begründung:

Die seit über einem Jahr bestehende Baustelle behindert durch die einseitige 
Verkehrsführung mit Ampelschaltung die Fahrt von und nach Wiesbaden. Dadurch wird die 
Fahrzeit auch der Busse verlängert. Die Verzögerung ist für die Bevölkerung besonders 
ärgerlich, da über lange Zeit kein Baufortschritt beobachtet werden konnte.

Beschluss Nr. 0027 

Dem Antrag der CDU-Fraktion wird zugestimmt.

+ +

Verteiler:

Dezernat IV
1015

Nickel
Ortsvorsteher

  

Vorlage Nr. 08-O-19-0020
Az.: 


	T a g e s o r d n u n g s p u n k t   8
	Verzögerung bei den Brückenbauarbeiten an der B 455 (CDU)

