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Die Stadtverordnetenversammlung
- Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr -

  
Tagesordnung I Punkt 16.2 der öffentlichen Sitzung am 04. November 2008

Vorlagen-Nr. 08-V-01-0022

Planungen Platz der deutschen Einheit
Finanzielle Auswirkungen bei der Umsetzung des Wettbewerbsergebnisses

Beschluss Nr. 0284

1. Es wird zur Kenntnis genommen, 

 dass die erste Baukostenschätzung des aus dem Wettbewerb als 1. Preisträger 
hervorgegangenen Architekturbüros für den Sporthallenbau Kosten in Höhe von rund 
16,5 Mio. Euro beziffert,

 dass sich die Kubatur der Sporthalle beim Preisträger gegenüber den funktionalen 
Anforderungen aus der Wettbewerbsausschreibung von rund 37.000 Kubikmeter auf 
nunmehr rund 51.000 Kubikmeter erhöht hat,

 dass die der besonderen städtebaulichen Situation geschuldete qualitätsvolle 
Gestaltung des Baukörpers, insbesondere auch der Außenfassade, gegenüber einer 
rein funktionalen Realisierung der sportlichen Anforderungen entsprechende 
Mehrkosten auslöst.

2. Es wird weiterhin zur Kenntnis genommen, dass in den nächsten Wochen eine detaillierte 
Weiterbearbeitung der Planungen erfolgen wird, um folgende Zielsetzungen zu erreichen:

 Höherer Detailierungsgrad bei den Baukostenschätzungen
 Konstruktive Änderungen zur Kostenreduzierung
 Optimale Ausnutzung von Flächen für gewerbliche Nutzungen
 Einbeziehung von Nutzerwünschen bei der Flächenoptimierung
 Berücksichtigung der besonderen Lärmschutzanforderungen, die sich aus den 

Anforderungen des Bauleitplanverfahrens ergeben.

3. Ferner wird zur Kenntnis genommen, dass mit dem vorgesehenen Investorensuchverfahren 
noch in diesem Jahr begonnen werden soll.

4. Die Mehrkosten sind im Haushalt 2010/11 anzumelden. Sollten schon 2009 Mittel bzw. VE´s 
benötigt werden, sind diese aus nicht verausgabten Investitionsmitteln vorzufinanzieren bzw. 
aus nicht in Anspruch genommenen VE´s zu decken. 
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5. Dezernat. I i. V. m. IV und VIII wird beauftragt, nach der weiteren Fortschreibung der 
Planungen und der weiteren Detaillierung der Baukosten diese in einer Vorlage darzustellen. 
Ziel ist es, zu einer deutlichen Unterschreitung der in Ziffer 1 dargestellten Kosten zu kommen. 

(antragsgemäß Magistrat 04.11.2008 BP 0924)
 

Tagesordnung III

Wiesbaden,     .11.2008

Kessler
Vorsitzender
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