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Die Stadtverordnetenversammlung
- Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr -

  
Tagesordnung II Punkt 3 der öffentlichen Sitzung am 10.11.2009

Vorlagen-Nr. 09-V-14-0003

Verbesserung der Kostensicherheit bei größeren städtischen Baumaßnahmen mit Gesamtkosten 
ab 1 Mio. €

Beschluss Nr. 0256

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass gerade die Planung, Umsetzung und Prüfung von 
Investitionsmaßnahmen einer besonderen Sorgfalt bedarf und dass sich nach § 48 des 
Beamtenstatusgesetzes (BeamStG) in Verbindung mit § 91 des Hessischen Beamtengesetzes 
(HBG) auch Haftungsrisiken ergeben können.

Zu den notwendigen Sorgfaltspflichten gehört insbesondere auch, dass die notwendigen Le-
gitimationsbeschlüsse durch die entsprechenden Gremien eingeholt bzw. Sitzungsvorlagen 
eingebracht werden und eine hinreichende und ausreichende Prüfung der entsprechenden 
Inhalte auf ihre Richtigkeit und Plausibilität vorgenommen wird.

2. Es wird beschlossen, dass ab sofort:

a) für alle städtischen Baumaßnahmen mit geschätzten Gesamtkosten ab 1 Mio. € das zwei 
geteilte Beschlussverfahren (Grundsatz- und Ausführungsbeschluss) zwingend einzuhal-
ten ist,

b) vor der endgültigen Beschlussfassung über die Durchführung dieser Maßnahmen grund-
sätzlich eine Plausibilitätsprüfung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zur Erhöhung der 
Kostensicherheit und Verbesserung der Entscheidungsbasis für die städtischen Gremien 
mittels eines externen Dritten durchgeführt wird.

Die Beauftragung und Koordination der Plausibilitätsprüfungen erfolgt durch Dezernat 
VII/14.

c) Der Ausführungsvorlage der Bericht über das Ergebnis der Plausibilitätsprüfung ein-
schließlich einem Vergleich mit der bisherigen Kostenschätzung als Anlage beizufügen ist,

d) sofern den im Zuge der Plausibilitätsprüfung getroffenen Feststellungen nicht gefolgt 
werden soll, dies in der Ausführungsvorlage zu begründen ist,

e) die für die Prüfung entstehenden Kosten aus dem Budget der jeweiligen Baumaßnahmen 
zu finanzieren sind.

3. Dezernat I/20 wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit Dezernat VII/14 ein wirksames überge-
ordnetes Projektcontrolling für alle Großprojekte mit geschätzten Gesamtkosten ab 1 Mio. € 
aufzubauen.
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4. Der Vordruck Sitzungsvorlage ist um ein Feld „Projekt-/Bauinvestitionscontrolling“ zu 
ergänzen (Anlage 2 zur Vorlage).

(antragsgemäß Magistrat 27.10.2009 BP 0933)
 

Tagesordnung II

Wiesbaden,     .11.2009

Kessler
Vorsitzender
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