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Die Stadtverordnetenversammlung

- Revisionsausschuss -

Punkt 15 der offentlichen Sitzung am 27. Oktober 2010

Vorlagen-Nr. 10-V-36-0018

Mehrkosten fiir die Larmschutzwand an der Ludwig-Erhard-Straf3e in Wiesbaden-Dotzheim

Beschluss Nr. 0165

I. Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschlieRen:

1.

Es wird zur Kenntnis genommen,

dass die Larmschutzmafnahme 1.02143 36 SK Larmschutzwand an der Ludwig-Erhard-
StralRe im Rahmen des Konjunkturpaktes Il mit 450.000 € angemeldet und genehmigt ist.
Es wurden 9.000 € Vorplanungskosten von V/36 bereitgestellt.

Mit Vorlage der aktuellen Kostenkontrolle ergeben sich Gesamtkosten von
rd. 579.000 €.

Die Mehrkosten in Hohe von 120.000 € werden vorrangig durch Umschichtung von Mitteln
des Sonderkonjunkturprogramms - Infrastruktur - gedeckt, sofern sie bei anderen Projekten
die Budgets nicht ausgeschdpft werden.

Falls keine ausreichenden Mittel vorhanden sind, erfolgt die Deckung aus dem
Investitionsbudget des Dezernates V mit Restmitteln der Projekte 1.00575 36
Altlastensanierung Fass -Sauer Zuschuss, 1.00580 36 Regionalpark Umsetzungsprogramm,
1.01861 36 Hafen Kostheim AKK, 1.02427 36 AKK Storage Station und 1.01641 41
Sanierung Russische Kapelle gemalR Seite 2 der Sitzungsvorlage, sowie einem Vorgriff auf
den Ansatz des Projektes 1.01477 36 Arsenschaden Rheinwiesen in 2011 (11.000 €). Die
Deckung aus dem Vorgriff auf den Ansatz 2011 ist absolut nachrangig in Anspruch zu
nehmen.

(antragsgemal Magistrat 19.10.2010 BP 0730)
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