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Die Stadtverordnetenversammlung

- Revisionsausschuss -

Punkt 14 der o6ffentlichen Sitzung am 27. Oktober 2010

Vorlagen-Nr. 10-V-36-0017

Mehrkosten fuir Larmschutzwand an der L 3028 in Wiesbaden-Delkenheim

Beschluss Nr. 0190

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschlieRen:

1.

11

1.2

Es wird zur Kenntnis genommen dass,

die Larmschutzmal3nahme 1.02469 36 SK Larmschutzwand L 3028 Wiesbaden-Delkenheim
im Rahmen des Konjunkturpaktes Il mit 350.000 € angemeldet und genehmigt ist,

It. Kostenanschlag 480.000 € vorgesehen waren.
Mit dem Ergebnis der Ausschreibung ergeben sich Gesamtkosten von rd. 640.000 €.

Die Mehrkosten in Hohe von 160.000 € werden vorrangig durch Umschichtung von Mitteln
des Sonderkonjunkturprogramms - Infrastruktur - gedeckt, sofern sie bei anderen Projekten
die Budgets nicht ausgeschdpft werden.

Falls keine ausreichenden Mittel vorhanden sind, erfolgt die Deckung der zusatzlichen
Mittel aus dem Investitionsbudget des Dezernates V aus dem Projekt 1.01837 64
energetische MalRnahmen. Der Magistrat (Dezernat V) wird beaufiragt, die entnommenen
Mittel im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2012/13 innerhalb der Dezernatseckwerte
wieder fir den urspriinglichen Zweck anzumelden.

(antragsgemal Magistrat 19.10.2010 BP 0729)

Tagesordnung I

Wiesbaden, .11.2010
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