



Die Stadtverordnetenversammlung
- Ausschuss für Finanzen und
Beteiligungen -

Tagesordnung II Punkt 30 der öffentlichen Sitzung am 18. Mai 2022

Vorlagen-Nr. 22-V-51-0026

Ausbau der Kinderbetreuung in Wiesbaden 48/90; Vorab-Inbetriebnahme der städtischen Kindertagesstätte Amöneburg/Kurt-Beecker-Weg durch Übernahme der Containeranlage Kita Dyckerhoff Villa Bambini e. V.

Beschluss Nr. 0164

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

Es wird zur Kenntnis genommen:

- 1.1. Die Stadtverordnetenversammlung hat am 21.12.2017 mit Beschluss Nr. 0526 bestätigt das Versorgungsziel von 48 % für Kinder unter 3 Jahren beizubehalten und das Versorgungsziel für Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt von 85 % auf 90 % anzuheben und den Ausbau zur Erreichung dieses Zieles beschlossen (Anlagen 1 und 2 zur Sitzungsvorlage).
- 1.2. Der Verein Dyckerhoff Villa Bambini e. V. betreibt in der Biebricher Straße 67 in Amöneburg eine 3-gruppige Kindertagesstätte in einer Containeranlage. Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Nr. 0678 vom 16.12.2021 sollte die Trägerschaft zum 31.12.2022 enden (Anlage 3 zur Sitzungsvorlage).
- 1.3. Die geplante Fertigstellung der städtischen Kindertagesstätte Amöneburg/Kurt-Beecker-Weg verzögert sich bis voraussichtlich 01.06.2023. Der Verein wird seine Tätigkeit nun schon zum 31.07.2022 einstellen und hat in Absprache mit der Stadt die notwendigen Schritte bereits veranlasst. Die entsprechenden Arbeitsverhältnisse werden zu diesem Zeitpunkt beendet. Um den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz nahtlos sicherstellen zu können, muss die Landeshauptstadt Wiesbaden als zukünftiger Träger der neuen Einrichtung nun bereits zum 01.08.2022 die Kita in der Containeranlage in Betrieb nehmen.
- 1.4. Der CO-Bedarf für die Vorabinbetriebnahme der städtischen Kindertagesstätte Amöneburg/Kurt-Beecker-Weg ab 01.08.2022 beträgt insgesamt 438.587 €. Für den Betrieb der Kita sind im Haushalt 2022 bereits gemäß Stvv-Beschluss Nr. 0678 vom 16.12.2021 (Anlage 3 zur Sitzungsvorlage) CO-Mittel in Höhe von 268.703 € und für die Kita Dyckerhoff Villa Bambini e. V. CO-Mittel in Höhe von 47.725 € vorgesehen. Der verbleibende Bedarf in Höhe von 122.159 € ist aus dem Ausbauprogramm zu finanzieren.
- 1.5. Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Nr. 0678 vom 16.12.2021 (Anlage 3 zur Sitzungsvorlage) wurden die notwendigen Planstellen für den Betrieb der städtischen Kindertagesstätte Amöneburg/Kurt-Beecker-Weg für die geplante Inbetriebnahme zum

01.01.2023 bereits beschlossen. Während der Übergangszeit vom 01.08.2022 bis 01.06.2023 wird trotz geringerer Belegung an den Stellenwerten der städtischen Kindertagesstätte Amöneburg/Kurt-Beecker-Weg festgehalten.

2. Es wird beschlossen:

- 2.1. Die Containeranlage in der Biebricher Straße 67 wird ab dem 01.08.2022 angemietet, um dort die städtische Kindertagesstätte Amöneburg/Kita Kurt-Beecker-Weg vorab in Betrieb zu nehmen.
- 2.2. Die zusätzlichen CO-Mittel für den Betrieb in Höhe von 122.159 € in 2022 sind in der Fortsetzung des Ausbauprogramms 48/90 im Budget des Dezernates VI/51 enthalten, das für den Haushalt 2022/2023 als weitere Bedarfe angemeldet wurde und welches im Rahmen der Haushaltsberatungen zum Haushalt 2022/2023 zugesetzt wurde.
- 2.3. Dezernat VI/51 wird ermächtigt, das Besetzungsverfahren der für den Betrieb der städtischen Kindertagesstätte Amöneburg/Kurt-Beecker-Weg geschaffenen Planstellen entsprechend der Anzahl derzeit betreuten Kinder in Höhe von 7,24 VZÄ S 8b, 1 VZÄ Auszubildende/r, 1 VZÄ Jahrespraktikant/in sowie jeweils 1 VZÄ für K-Leitung S 16, Stellvertretung S 15 und Hauswirtschaftsbereich E 3 nach Beschlussfassung dieser Sitzungsvorlage durch den Magistrat und vorab der Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung einzuleiten, um den durchgehenden Betrieb der Kindertagesstätte zu sichern.
- 2.4. Dezernat VI/51 in Verbindung mit Dezernat III/20 wird beauftragt, die haushaltstechnische Umsetzung vorzunehmen.

(antragsgemäß Magistrat 17.05.2022 BP 0411)

Tagesordnung II

Wiesbaden, .05.2022

Dr. Reinhard Völker
Vorsitzender