

## Entwurf - Zeitplan SEP Rechtsanspruch Ganzttag 2026

<b>Erarbeitungsphase</b>	Januar 2024 – März 2024
<b>Mag TO C, 1. Entwurf</b>	Ziel: 19. März
<b>Informations- und Beteiligungsprozess</b> OBR, Schulkommission, Stadtelternbeirat, Stadtschülerbeirat.  Sonstige (Verbände, Nachbarkommunen) werden um schriftliche Stellungnahme gebeten	15. April – 19. April <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Zwei öffentliche Veranstaltungen (Osterferien 25. März – 12. April)</li> <li>➤ Ab 20. März</li> </ul>
<b>Dokumentation der Beiträge</b> aus dem Beteiligungsprozess erfolgt im SEP und fließt in den 2. Entwurf ein.	22. April – 26. April
<b>Magistrat To C, 2. Entwurf</b>	Ziel: 07. Mai
<b>Ortsbeiräte</b>	08. April – 17. Juni
<b>Magistrat A</b>	Ziel: 18. Juni
<b>Ausschuss für Soziales, Integration, Wohnen, Kinder, Familie</b>	Ziel: 26. Juni
<b>Ausschuss für Schule, Kultur und Städtepartnerschaft</b>	Ziel: 27. Juni
<b>STVV</b>	11. Juli
<b>an HKM zur Genehmigung</b>	Juli