

Tagesordnung II Punkt 23 der öffentlichen Sitzung am 09. September 2009

Vorlagen-Nr. 09-V-40-0022

Diesterwegschule - Erweiterung - Ausführungsvorlage

Beschluss Nr. 0424

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass
 - 1.1 die Erweiterung der Diesterwegschule mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Nr. 0591 vom 11. Dezember 2008 genehmigt wurde.
 - 1.2 sich die durch Beschluss Nr. 0591 vom 11. Dezember 2008 zur Kenntnis genommenen Kosten für die Maßnahmen um 202.000 € auf 850.000 € erhöht haben. Hinzu kommen 102.000 € Honorarkosten für die SEG. Die Kosten für die Einrichtung werden wie bereits veranschlagt rd. 50.000 € betragen. Demnach belaufen sich die Gesamtkosten auf rd. 1.002.000 €.
 - 1.3 die Bauzeit gemäß Rahmenterminplan vom 12.01.2009 unverändert ist. Die Termine können eingehalten werden. (s. Anlage 2 zur Vorlage)
2. Es wird zugestimmt, dass die Mittelbereitstellung außerplanmäßig bei Projekt I.02211 (Diesterwegschule Erweiterung) erfolgt. Die Mittel für Bau und Einrichtung in Höhe von 1.002.000 € incl. des Entgeltes für die SEG werden genehmigt und in 2009 auftrags- und kassenmäßig freigegeben. Der Magistrat (Dezernat VIII/40) wird beauftragt, bis zum 31.08.2009 eine Deckung in Höhe von 202.000 € zu benennen.
3. Die Deckung erfolgt teilweise durch Sondermittel des Dezernates VIII bei PSP 1.01.01.051 in Höhe von 600.000 €; 200.000 € wurden bereits mit Deckung am Jahresende 2009 erfasst. Der Restbetrag in Höhe von 202.000 €, inkl. Entgelt der SEG, wird entsprechend der Meldung von Dezernat VIII/40 gedeckt.
4. Die SEG erhält für die Durchführung eine Gesamthonorarsumme von 102.000 €.
5. Ziffer 5 des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung Nr. 0591 vom 11.12.2008 ist somit erledigt.
6. Die Mitteilung von Stadträtin Scholz wird zur Kenntnis genommen, wonach die Beantragung „vorab der Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung die erforderlichen Aufträge zu erteilen“, mit den Vertretern der in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Fraktionen abgestimmt wurde und diese dem Antrag zugestimmt haben.

(antragsgemäß Magistrat 07.07.2009 BP 0601 und Revisionsausschuss 02.09.2009 BP 0181)

TagesordnungII

Wiesbaden, .09.2009

Horschler

Vorsitzender