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Pos Vorgang Dauer Start Ende Kosten

Jul 2017

2627 28 29 30 31

Aug 2017

32 33 34 35

Sep 2017

36 37 38 39

Oct 2017

40 41 42 43 44

Nov 2017

45 46 47 48

Dec 2017

49 50 51 52

Jan 2018

 1  2  3  4  5

Feb 2018

 6  7  8  9

Mar 2018

10 11 12 13

Apr 2018

14 15 16 17 18

May 2018

19 20 21 22

Jun 2018

23 24 25 26

Jul 2018

27 28 29 30 31

Aug 2018

32 33 34 35

Sep 2018

36 37 38 39

Oct 2018

40 41 42 43 44

Nov 2018

45 46 47 48

Dec 2018

49 50 51 52  1

Jan 2019

 2  3  4  5

Feb 2019

 6  7  8  9

Mar 2019

10 11 12 13

Apr 2019

14 15 16 17 18

May 2019

19 20 21 22

Jun 2019

23 24 25 26

Jul 2019

27 28 29 30 31

Aug 2019

32 33 34 35

Sep 2019

36 37 38 39 40

Oct 2019

41 42 43 44

Nov 2019

45 46 47 48

Dec 2019

49 50 51 52  1

Jan 2020

 2  3  4  5

Feb 2020

 6  7  8  9

Mar 2020

10 11 12 13 14

Apr 2020

15 16 17 18

May 2020

19 20 21 22

Jun 2020

23 24 25 26 27

Jul 2020

28 29 30 31

Aug 2020

32 33 34 35 36

Sep 2020

37 38 39 40

Oct 2020

41 42 43 44

Nov 2020

45 46 47 48 49

Dec 2020

50 51 52 53

Jan 2021

 1  2  3  4

Feb 2021

 5  6  7  8

Mar 2021

 9 10 11 12 13

Apr 2021

14 15 16 17

May 2021

18 19 20 21 22

Jun 2021

23 24 25 26

Jul 2021

27 28 29 30

Aug 2021

31 32 33 34 35

Sep 2021

36 37 38 39

Oct 2021

40 41 42 43

Nov 2021

44 45 46 47 48

Projektzeitrahmen von 07/01/2017 bis 12/10/2021
Kalender: Hessen
Filter: 
Druckdatum: 13.12.2017 10:36

Lehners und Barbian
Rastpfuhlcarree 1
D-66113 Saarbrücken
Tel. 0681-94882-0
Fax 0681-94882-20
e-Mail: info@lehners-barbian.de

Gesamtmaßnahme + Bauabschnitte Kalkulation + Vergabe Planung
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1 45 at 07/03/2017 09/01/2017 0.00 EURAbschluss LP3 45 at

2 20 at 07/03/2017 07/28/2017 0.00 EUREinreichung Bauantrag 20 at

3 148 at 07/03/2017 01/30/2018 0.00 EURGenehmigungsverfahren 148 at

4 900 at 07/03/2017 01/25/2021 0.00 EURAusführungs- / Detailplanung 900 at

5 944 at 07/31/2017 04/23/2021 0.00 EURAusschreibungszeitraum alle Bauabschnitte 944 at

6

7 965 at 01/08/2018 10/26/2021 3,719,000.00 EUGesamtmaßnahme 965 at

8 0.00 EUR

9 490 at 01/08/2018 12/17/2019 2,696,000.00 EU1. Bauabschnitt Kunsthaus 490 at

10 51 at 09/28/2017 12/08/2017 0.00 EURGerüst - Kalkulation + Vergabe 51 at

11 389 at 01/08/2018 07/26/2019 190,000.00 EURGerüst - Aufbau, Vorhaltung, Abbau 389 at

12 56 at 01/15/2018 04/04/2018 0.00 EUR
Decke 2.OG/Dachstuhl - Kalkulation +
Vergabe 56 at

13 251 at 04/09/2018 04/04/2019 650,000.00 EURDecke 2.OG/Dachstuhl - Ausführung 251 at

14 56 at 09/28/2018 12/17/2018 0.00 EUREindeckung - Kalkulation + Vergabe 56 at

15 110 at 01/07/2019 06/14/2019 150,000.00 EUREindeckung - Ausführung 110 at

16 56 at 03/05/2018 05/28/2018 0.00 EURHLSE- Kalkulation + Vergabe 56 at

17 377 at 06/04/2018 11/27/2019 717,000.00 EURHLSE - Ausführung 377 at

18 42 at 04/03/2018 06/05/2018 0.00 EURKeller, Lager, Flure - Kalk. + Vergabe 42 at

19 65 at 06/11/2018 09/07/2018 30,000.00 EURKeller, Lager, Flure - Ausführung 65 at

20 56 at 03/26/2018 06/19/2018 0.00 EURFassade - Kalkulation + Vergabe 56 at

21 209 at 07/02/2018 04/26/2019 190,000.00 EURFassade - Ausführung 209 at

22 56 at 03/26/2018 06/19/2018 0.00 EURFenster - Kalkulation + Vergabe 56 at

23 146 at 07/02/2018 01/25/2019 200,000.00 EURFenster - Ausführung 146 at

24 56 at 03/26/2018 06/19/2018 0.00 EURTreppenhaus 2 - Kalkulation + Vergabe 56 at

25 190 at 07/02/2018 03/28/2019 275,000.00 EURTreppenhaus 2 - Ausführung 190 at

26 42 at 07/09/2018 09/04/2018 0.00 EURKleinmaßnahmen - Kalkulation + Vergabe 42 at

27 69 at 09/10/2018 12/14/2018 122,000.00 EURKleinmaßnahmen - Ausführung 69 at

28 42 at 05/24/2019 07/25/2019 0.00 EURAussenanlagen - Kalkulation + Vergabe 42 at

29 96 at 08/05/2019 12/17/2019 172,000.00 EURAussenanlagen - Ausführung 96 at

30

31 243 at 01/07/2020 12/18/2020 517,000.00 EUR
2. Bauabschnitt Aula, Atelier 10, 
Wohnung 243 at

32 56 at 09/23/2019 12/10/2019 0.00 EURAula komplett - Kalkulation + Vergabe 56 at

33 238 at 01/07/2020 12/11/2020 345,000.00 EURAula komplett - Ausführung 238 at

34 42 at 01/10/2020 03/09/2020 0.00 EURAtelier 10 komplett - Kalkulation + Vergabe 42 at

35 72 at 03/23/2020 07/08/2020 36,000.00 EURAtelier 10 komplett - Ausführung 72 at

36 42 at 04/06/2020 06/09/2020 0.00 EURWohnung komplett - Kalkulation + Vergabe 42 at

37 72 at 06/22/2020 09/29/2020 26,000.00 EURWohnung komplett - Ausführung 72 at

38 42 at 01/10/2020 03/09/2020 0.00 EURHLSE - Kalkulation + Vergabe 42 at

39 72 at 03/23/2020 07/08/2020 110,000.00 EURHLSE - Ausführung 72 at

40

41 210 at 01/11/2021 10/29/2021 506,000.00 EUR3. Bauabschnitt Innenflächen, Ausbau 210 at

42 56 at 09/21/2020 12/07/2020 0.00 EURInnenflächen - Kalkulation + Vergabe 56 at

43 205 at 01/11/2021 10/22/2021 221,000.00 EURInnenflächen - Ausführung 205 at

44 56 at 09/21/2020 12/07/2020 0.00 EURDachausbau - Kalkulation + Vergabe 56 at

45 205 at 01/11/2021 10/22/2021 210,000.00 EURDachausbau - Ausführung 205 at

46 35 at 10/12/2020 11/27/2020 0.00 EURHLSE - Kalkulation + Vergabe 35 at

47 205 at 01/11/2021 10/22/2021 30,000.00 EURHLSE - Ausführung 205 at

48 42 at 03/08/2021 05/04/2021 0.00 EURAussenanlagen - Kalkulation + Vergabe 42 at

49 115 at 05/24/2021 10/29/2021 45,000.00 EURAussenanlagen - Ausführung 115 at


