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Pos Vorgang Dauer Start Ende

April 2018

KW 14

 2  3  4  5  6  7  8

KW 15

 9 10 11 12 13 14 15

KW 16

16 17 18 19 20 21 22

KW 17

23 24 25 26 27 28 29

KW 18

30

Mai 2018

 1  2  3  4  5  6

KW 19

 7  8  9 10 11 12 13

KW 20

14 15 16 17 18 19 20

KW 21

21 22 23 24 25 26 27

KW 22

28 29 30 31

Juni 2018

 1  2  3

KW 23

 4  5  6  7  8  9 10

KW 24

11 12 13 14 15 16 17

KW 25

18 19 20 21 22 23 24

KW 26

25 26 27 28 29 30

Juli 2018

 1

KW 27

 2  3  4  5  6  7  8

KW 28

 9 10 11 12 13 14 15

KW 29

16 17 18 19 20 21 22

KW 30

23 24 25 26 27 28 29

KW 31

30 31

August 2018

 1  2  3  4  5

KW 32

 6  7  8  9 10 11 12

KW 33

13 14 15 16 17 18 19

KW 34

20 21 22 23 24 25 26

KW 35

27 28 29 30 31

September 2018

 1  2

KW 36

 3  4  5  6  7  8  9

KW 37

10 11 12 13 14 15 16

KW 38

17 18 19 20 21 22 23

KW 39

24 25 26 27 28 29 30

Oktober 2018

KW 40

 1  2  3  4  5  6  7

KW 41

 8  9 10 11 12 13 14

KW 42

15 16 17 18 19 20 21

KW 43

22 23 24 25 26 27 28

KW 44

29 30 31

November 2018

 1  2  3  4

KW 45

 5  6  7  8  9 10 11

KW 46

12 13 14 15 16 17 18

KW 47

19 20 21 22 23 24 25

KW 48

26 27 28 29 30

Dezember 2018

 1  2

KW 49

 3  4  5  6  7  8  9

KW 50

10 11 12 13 14 15 16

KW 51

17 18 19 20 21 22 23

KW 52

24 25 26 27 28 29 30

KW  1

31

Januar 2019

 1  2  3  4  5  6

KW  2

 7  8  9 10 11 12 13

KW  3

14 15 16 17 18 19 20

KW  4

21 22 23 24 25 26 27

KW  5

28 29 30 31

Februar 2019

 1  2  3

KW  6

 4  5  6  7  8  9 10

KW  7

11 12 13 14 15 16 17

KW  8

18 19 20 21 22 23 24

KW  9

25 26 27 28

März 2019

 1  2  3

KW 10

 4  5  6  7  8  9 10

KW 11

11 12 13 14 15 16 17

KW 12

18 19 20 21 22 23 24

KW 13

25 26 27 28 29 30 31
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1 PLANUNG; AUSSCHREBUNG;VERGABE

2 3at Mo, 09.04.18 Mi, 11.04.18Planung LPH 1-4 Architekt und alle Planer Planung LPH 1-4 Architekt und alle Planer

3 29at Do, 12.04.18 Fr, 25.05.18Plausibilitätsprüfung Plausibilitätsprüfung

4 19at Mo, 28.05.18 Fr, 22.06.18Freigabe  und Magistratssitzung Freigabe  und Magistratssitzung

5 1at Do, 19.04.18 Do, 19.04.18Einreichung Bauantrag Einreichung Bauantrag

6 100at Mo, 23.04.18 Do, 13.09.18Genehmigungszeitraum Sonderbau Genehmigungszeitraum Sonderbau

7 MODULBAU

8 29at Mo, 28.05.18 Fr, 06.07.18Planung und Funktionalausschreibung Modulbau Planung und Funktionalausschreibung Modulbau

9 20at Mo, 09.07.18 Fr, 03.08.18Angebotserstellung Modulbau Angebotserstellung Modulbau

10 10at Mo, 06.08.18 Fr, 17.08.18Angebotsauswertung Modulbau Angebotsauswertung Modulbau

11 10at Mo, 20.08.18 Fr, 31.08.18Vergabe Modulbau Vergabe Modulbau

12 5at Mo, 03.09.18 Fr, 07.09.18Abstim. der Planung Modulbau m. Planern und Bauherr Abstim. der Planung Modulbau m. Planern und Bauher...

13 261at Di, 03.04.18 Fr, 12.04.19Herstellung der Module 

14 BESTAND

15 55at Mo, 18.06.18 Fr, 31.08.18Ausführungsplanung Bestand Ausführungsplanung Bestand

16 49at Mo, 06.08.18 Fr, 12.10.18Ausschreibung KG 300+400 f. Bestand Ausschreibung KG 300+400 f. Bestand

17 39at Mo, 10.09.18 Fr, 02.11.18Angebotserstellung Firmen KG 300+400 Angebotserstellung Firmen KG 300+400

18 25at Mo, 22.10.18 Fr, 23.11.18Angebotsauswertung KG 300+400 Angebotsauswertung KG 300+400

19 30at Mo, 12.11.18 Fr, 21.12.18Vergaben KG 300+400 Bestand Vergaben KG 300+400 Bestand

20 15at Mo, 03.12.18 Fr, 21.12.18Vorlauf und technische Abstimmung der Firmen Vorlauf und technische Abstimmung der Firmen

21 AUSFÜHRUNG 

22 AUSSENGELÄNDE

23 5at Mo, 04.02.19 Fr, 08.02.19Rückbau Aussengelände Rückbau Aussengelände

24 40at Mo, 11.02.19 Fr, 05.04.19Grundleitung / Fundamentarbeiten 

25 VORBEREITUNG INNEN

26 8at Mi, 02.01.19 Fr, 11.01.19Rückbau abgeh. Decke Flur- + Räume im EG Rückbau abgeh. Decke Flur- + Räume im EG

27 2at Do, 10.01.19 Fr, 11.01.19Herstellung Notbeleuchtung Herstellung Notbeleuchtung

28 1at Mi, 02.01.19 Mi, 02.01.19Rückbau Heizk. an Wand Schrägverglasung im OG Rückbau Heizk. an Wand Schrägverglasung im OG

29 1at Mi, 02.01.19 Mi, 02.01.19Rückbau Innenfenster vor Schrägvergl. im OG Rückbau Innenfenster vor Schrägvergl. im OG

30 6at Do, 03.01.19 Do, 10.01.19Rückbau STB Brüstung dann Sicherung im OG Rückbau STB Brüstung dann Sicherung im OG

31 1at Fr, 11.01.19 Fr, 11.01.19Verwahrung der hergestellten Öffnung in F 90 Verwahrung der hergestellten Öffnung in F 90

32 20at Mo, 14.01.19 Fr, 08.02.19Herstellung Nebenräume im EG Bestand - Trockenbau Herstellung Nebenräume im EG Bestand - Trockenbau

33 30at Mo, 11.02.19 Fr, 22.03.19Rohinst. Elektro in neuen Nebenr. + Technikkeller im KG 

34 30at Mo, 04.03.19 Fr, 12.04.19Rohinstallation HLS in neuen Nebenr. + Technikkeller KG

35 31at Mo, 15.04.19 Fr, 31.05.19Elektroanbindung der Module an Technikkeller Bestand 

36 31at Mo, 15.04.19 Fr, 31.05.19HLS-Anbindung der Module an Technikkeller Bestand 

37 MONTAGE DER MODULE

38 3at Mi, 10.04.19 Fr, 12.04.19Rückbau Schrägverglasung auf Dach im OG 

39 8at Mo, 15.04.19 Fr, 26.04.19Lieferung und Montage der Module ( Osterferien ) 

40 23at Mo, 29.04.19 Fr, 31.05.19Finaler Innenausbau der Module 

41 AUFZUG 

42 20at Mo, 01.07.19 Fr, 26.07.19Herstellung Glasschacht Plattenaufzug EG zu OG 

43 5at Mo, 29.07.19 Fr, 02.08.19Einbau Aufzug 

44 ANPASSUNG IM MULTIFUKTIONSRAUM / MENSA

45 3at Mo, 01.07.19 Mi, 03.07.19Demontage abgehängte Decken Multifunktionsraum 

46 12at Do, 04.07.19 Fr, 19.07.19Anpassung Lüftungsleitungen Multifunktionsraum 

47 2at Do, 04.07.19 Fr, 05.07.19Öffnen der Fensterfront für Speisenausgabe 

48 20at Mo, 08.07.19 Fr, 02.08.19Ausbau zu Mensaraum / neue Decke + Anstrich Wände

49 SONSTIGE ARBEITEN IM BESTAND 

50 5at Mo, 29.07.19 Fr, 02.08.19Schließen der abgeh. Decke Flur + Nebenräume im EG

51 25at Mo, 01.07.19 Fr, 02.08.19Brandschutztechn. Ertüchtigung Bestand 

52 AUSSENANLAGEN

53 20at Mo, 01.07.19 Fr, 26.07.19Ausführung Aussenanlagen 

54 FERTIGSTELLUNG

55 3at Mo, 05.08.19 Mi, 07.08.19Abnahmen 

56 2at Do, 08.08.19 Fr, 09.08.19Übergabe und Inbetriebnahme Schule 

57 1at Do, 28.11.19 Do, 28.11.19Ende des Jahres 
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Pos Vorgang Dauer Start Ende

April 2019

KW 14

 1  2  3  4  5  6  7

KW 15

 8  9 10 11 12 13 14

KW 16

15 16 17 18 19 20 21

KW 17

22 23 24 25 26 27 28

KW 18

29 30

Mai 2019

 1  2  3  4  5

KW 19

 6  7  8  9 10 11 12

KW 20

13 14 15 16 17 18 19

KW 21

20 21 22 23 24 25 26

KW 22

27 28 29 30 31

Juni 2019

 1  2

KW 23

 3  4  5  6  7  8  9

KW 24

10 11 12 13 14 15 16

KW 25

17 18 19 20 21 22 23

KW 26

24 25 26 27 28 29 30

Juli 2019

KW 27

 1  2  3  4  5  6  7

KW 28

 8  9 10 11 12 13 14

KW 29

15 16 17 18 19 20 21

KW 30

22 23 24 25 26 27 28

KW 31

29 30 31

August 2019

 1  2  3  4

KW 32

 5  6  7  8  9 10 11

KW 33

12 13 14 15 16 17 18

KW 34

19 20 21 22 23 24 25

KW 35

26 27 28 29 30 31

September 2019

 1

KW 36

 2  3  4  5  6  7  8

KW 37

 9 10 11 12 13 14 15

KW 38

16 17 18 19 20 21 22

KW 39

23 24 25 26 27 28 29

KW 40

30

Oktober 2019

 1  2  3  4  5  6

KW 41

 7  8  9 10 11 12 13

KW 42

14 15 16 17 18 19 20

KW 43

21 22 23 24 25 26 27

KW 44

28 29 30 31

November 2019

 1  2  3

KW 45

 4  5  6  7  8  9 10

KW 46

11 12 13 14 15 16 17

KW 47

18 19 20 21 22 23 24

KW 48

25 26 27 28 29 30
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1 PLANUNG; AUSSCHREBUNG;VERGABE

2 3at Mo, 09.04.18 Mi, 11.04.18Planung LPH 1-4 Architekt und alle Planer 

3 29at Do, 12.04.18 Fr, 25.05.18Plausibilitätsprüfung 

4 19at Mo, 28.05.18 Fr, 22.06.18Freigabe  und Magistratssitzung 

5 1at Do, 19.04.18 Do, 19.04.18Einreichung Bauantrag 

6 100at Mo, 23.04.18 Do, 13.09.18Genehmigungszeitraum Sonderbau 

7 MODULBAU

8 29at Mo, 28.05.18 Fr, 06.07.18Planung und Funktionalausschreibung Modulbau

9 20at Mo, 09.07.18 Fr, 03.08.18Angebotserstellung Modulbau

10 10at Mo, 06.08.18 Fr, 17.08.18Angebotsauswertung Modulbau 

11 10at Mo, 20.08.18 Fr, 31.08.18Vergabe Modulbau

12 5at Mo, 03.09.18 Fr, 07.09.18Abstim. der Planung Modulbau m. Planern und Bauherr

13 261at Di, 03.04.18 Fr, 12.04.19Herstellung der Module 261at

14 BESTAND

15 55at Mo, 18.06.18 Fr, 31.08.18Ausführungsplanung Bestand 

16 49at Mo, 06.08.18 Fr, 12.10.18Ausschreibung KG 300+400 f. Bestand

17 39at Mo, 10.09.18 Fr, 02.11.18Angebotserstellung Firmen KG 300+400

18 25at Mo, 22.10.18 Fr, 23.11.18Angebotsauswertung KG 300+400 

19 30at Mo, 12.11.18 Fr, 21.12.18Vergaben KG 300+400 Bestand

20 15at Mo, 03.12.18 Fr, 21.12.18Vorlauf und technische Abstimmung der Firmen 

21 AUSFÜHRUNG 

22 AUSSENGELÄNDE

23 5at Mo, 04.02.19 Fr, 08.02.19Rückbau Aussengelände 

24 40at Mo, 11.02.19 Fr, 05.04.19Grundleitung / Fundamentarbeiten Grundleitung / Fundamentarbeiten

25 VORBEREITUNG INNEN

26 8at Mi, 02.01.19 Fr, 11.01.19Rückbau abgeh. Decke Flur- + Räume im EG

27 2at Do, 10.01.19 Fr, 11.01.19Herstellung Notbeleuchtung 

28 1at Mi, 02.01.19 Mi, 02.01.19Rückbau Heizk. an Wand Schrägverglasung im OG 

29 1at Mi, 02.01.19 Mi, 02.01.19Rückbau Innenfenster vor Schrägvergl. im OG 

30 6at Do, 03.01.19 Do, 10.01.19Rückbau STB Brüstung dann Sicherung im OG 

31 1at Fr, 11.01.19 Fr, 11.01.19Verwahrung der hergestellten Öffnung in F 90

32 20at Mo, 14.01.19 Fr, 08.02.19Herstellung Nebenräume im EG Bestand - Trockenbau

33 30at Mo, 11.02.19 Fr, 22.03.19Rohinst. Elektro in neuen Nebenr. + Technikkeller im KG 

34 30at Mo, 04.03.19 Fr, 12.04.19Rohinstallation HLS in neuen Nebenr. + Technikkeller KG Rohinstallation HLS in neuen Nebenr. + Technikkell...

35 31at Mo, 15.04.19 Fr, 31.05.19Elektroanbindung der Module an Technikkeller Bestand Elektroanbindung der Module an Technikkeller Besta...

36 31at Mo, 15.04.19 Fr, 31.05.19HLS-Anbindung der Module an Technikkeller Bestand HLS-Anbindung der Module an Technikkeller Bestand

37 MONTAGE DER MODULE

38 3at Mi, 10.04.19 Fr, 12.04.19Rückbau Schrägverglasung auf Dach im OG Rückbau Schrägverglasung auf Dach im OG

39 8at Mo, 15.04.19 Fr, 26.04.19Lieferung und Montage der Module ( Osterferien ) Lieferung und Montage der Module ( Osterferien )

40 23at Mo, 29.04.19 Fr, 31.05.19Finaler Innenausbau der Module Finaler Innenausbau der Module

41 AUFZUG 

42 20at Mo, 01.07.19 Fr, 26.07.19Herstellung Glasschacht Plattenaufzug EG zu OG Herstellung Glasschacht Plattenaufzug EG zu OG

43 5at Mo, 29.07.19 Fr, 02.08.19Einbau Aufzug Einbau Aufzug

44 ANPASSUNG IM MULTIFUKTIONSRAUM / MENSA

45 3at Mo, 01.07.19 Mi, 03.07.19Demontage abgehängte Decken Multifunktionsraum Demontage abgehängte Decken Multifunktionsraum

46 12at Do, 04.07.19 Fr, 19.07.19Anpassung Lüftungsleitungen Multifunktionsraum Anpassung Lüftungsleitungen Multifunktionsraum

47 2at Do, 04.07.19 Fr, 05.07.19Öffnen der Fensterfront für Speisenausgabe Öffnen der Fensterfront für Speisenausgabe

48 20at Mo, 08.07.19 Fr, 02.08.19Ausbau zu Mensaraum / neue Decke + Anstrich Wände Ausbau zu Mensaraum / neue Decke + Anstrich Wände

49 SONSTIGE ARBEITEN IM BESTAND 

50 5at Mo, 29.07.19 Fr, 02.08.19Schließen der abgeh. Decke Flur + Nebenräume im EG Schließen der abgeh. Decke Flur + Nebenräume im EG

51 25at Mo, 01.07.19 Fr, 02.08.19Brandschutztechn. Ertüchtigung Bestand Brandschutztechn. Ertüchtigung Bestand

52 AUSSENANLAGEN

53 20at Mo, 01.07.19 Fr, 26.07.19Ausführung Aussenanlagen Ausführung Aussenanlagen

54 FERTIGSTELLUNG

55 3at Mo, 05.08.19 Mi, 07.08.19Abnahmen Abnahmen

56 2at Do, 08.08.19 Fr, 09.08.19Übergabe und Inbetriebnahme Schule Übergabe und Inbetriebnahme Schule

57 1at Do, 28.11.19 Do, 28.11.19Ende des Jahres 1at
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