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Abstimmung Eigentümer 1 Monat

Beauftragung 41 / WiBau / Planer 2 Wochen

Erstellung Bauvoranfrage 4-5 Wochen

Prüfungsphase Bauvoranfrage 3 Monate

Sitzungsvorlage + Beschluss StVV StVV am 30.09.21

Beauftragung 41 / WiBau 1 Monat

Beauftragung WiBau / Planer 1 Monat

Erstellung Bauantrag, LP 3-4 3-4 Monate

Plausibilitätsprüfung 3 Monate

Abstimmung / Vertrag Eigentümer 6 Monate

Genehmigungsphase Bauantrag 6 Monate

Baugenehmigung voraussichtlich

Ausführungsvorlage durch 41 5 Monate

Ausführungsbeschluss/StVV StVV ? StVV ?

Beauftragung 41 / WiBau 1 Monat 1 Monat

Beauftragung WiBau / Planer 1 Monat 1 Monat

Planung LP 5 beginnend ab 3 Monate Rohbau - 3 Monate restl. Planung

Ausschreibung Bauleistungen, LP 6-7 beginnend ab 4,5 Monate

Bauzeit 18 Monate Ende Februar (April) 25

Planungsphase Ausführungsphase

* auf gewisse  Punkte des Terminplans kann kein Einfluss genommen werden (z.B. Genehmigungsphase 'Bauantrag'; Beschluss der Gremien,…), daher kann es auch zu späteren Verschiebungen kommen

MärzJuni Juli AugustMärz April Mai Juni JuliJuli August

2024

September Januar FebruarOktober November Dezember

2023

April Juni Dezember Januar FebruarSeptember Oktober November

Projekt: Projekt:  Künstlerhaus 43 (Umbau/Sanierung), LP 1-2
Variante A+B - Sanierung ALTBAU-NEUBAU

August September Oktober November Dezember Januar Februar März Mai

Stand: 31.05.2021

2021
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